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PALAVRAS-CHAVE 
 
Demolição; Modelos de demolição; Técnicas de demolição; Martelos hidráulicos; Tesouras 
demolidoras; Esmagadores; Demolidores primários; Demolidores secundários.  
 
RESUMO 
 
A evolução das técnicas e dos materiais utilizados na atividade de construção, associado ao 
grau de degradação do parque habitacional, à necessidade de proteção ambiental e à 
segurança dos trabalhos, contribuíram para a evolução do setor da demolição de 
estruturas, no que respeita a métodos e técnicas de demolição. 
A referida evolução não se reflete nem se restringe aos equipamentos de demolição de 
pequena tonelagem, aos equipamentos de grande tonelagem ou aos equipamentos e 
acessórios específicos de demolição.  
A sensibilização à necessidade de planeamento, organização e gestão da obra, bem como a 
segurança de todas as operações é sem duvida, a maior evolução sofrida nos últimos anos 
neste setor. 
De acordo com a complexidade da demolição, é necessário adotar o método e as técnicas 
de demolição mais eficientes, garantindo e cumprindo com todos os requisitos legais em 
vigor. 
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ABSTRACT 
 
The techniques evolution and materials used in the construction activity, associated with 
the degree of degradation of the housing, the need for environmental protection and safety 
of the work, contributed to the evolution of the sector in the demolition of structures, as 
regards the methods and demolition techniques. 
The above trend is not reflected, and not limited to equipment, demolition of small 
tonnage, equipment or large tonnage equipment and accessories specifically for demolition. 
The awareness of the need for planning, organization and management of the work, as 
well as the safety of all operations is not doubted most visible developments in this sector. 
According to the complexity of the demolition, is necessary to adopt method and 
demolition techniques more efficient, and ensuring compliance with all legal requirements.
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“A vida é toda um processo de demolição. Existem 
golpes que vêm de dentro, que só se sentem quando é 
demasiado tarde para fazer seja o que for, e é quando 
nos apercebemos definitivamente de que em certa 
medida nunca mais seremos os mesmos.”  
 
 
 
F. Scott Fitzgerald
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Demolição de Estruturas – Capítulo 1 
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
1.1) Objetivos do relatório de estágio 
O presente relatório de estágio tem como objetivo a conclusão do ciclo de estudos do 
Mestrado em Tecnologia e Gestão das Construções, aprofundando o conhecimento na 
área de demolição de estruturas e dando a conhecer algumas situações reais de 
demolição, de forma a auxiliar no planeamento e gestão de futuros trabalhos inerentes a 
esta atividade da construção civil. 
1.2) Estrutura do relatório de estágio 
O relatório apresentado desenvolve-se ao longo de quatro capítulos, de conteúdos 
perfeitamente distintos e integrados na área de desenvolvimento do estágio. 
No primeiro capítulo, além da abordagem geral e introdutória ao relatório de estágio, 
apresenta-se a empresa na qual decorreu o estágio, os seus equipamentos e algumas 
obras que compõem o seu curriculum de demolição de estruturas. 
A evolução do setor da demolição em Portugal, das técnicas de demolição, as técnicas 
específicas de demolição, bem como o enquadramento legal da área, são temas 
abordados no segundo capítulo deste relatório. 
Após exposição teórica do tema, no terceiro capítulo apresentam-se casos práticos de 
demolição de estruturas, que foram planeadas e acompanhadas ao longo dos meses de 
estágio desenvolvido. 
O último capítulo deste relatório refere-se à gestão e tratamento dos resíduos de 
construção e demolição (RCD), inerentes a qualquer tipo de demolição de estruturas. 
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1.3) Apresentação da empresa 
O presente estágio foi realizado na António Costa Almeida, Lda., empresa com 
principal atividade na área da demolição controlada de estruturas. 
1.3.1) Apresentação da António Costa Almeida,Lda 
Empresa com sede na Rua do Padrão Vermelho nº 381, Avintes, Contribuinte nº 501 
424 695, Alvará nº 3668. Representada por António Fernando da Costa Almeida e 
Maria Beatriz dos Santos Ferreira. A empresa surgiu em 1975 e desde logo assumiu um 
compromisso de qualidade e de satisfação para com os seus estimados clientes. 
A atividade da empresa inicia-se no transporte de inertes para a construção, 
enveredando rapidamente para a área das escavações devido à qualidade da frota e dos 
equipamentos que dispunha. 
Em 1995, com o constante desenvolvimento e consequente aumento de necessidades no 
mercado da construção, a empresa entrou num processo de reestruturação e a sua 
atividade foi direcionada para o setor das demolições. 
Ao longo dos anos a António Costa Almeida, Lda adquiriu os mais adequados e 
sofisticados equipamentos de demolições, desenvolveu e aperfeiçoou várias técnicas de 
demolição, o que lhe permitiu marcar forte presença no mercado português. 
A qualidade dos serviços prestados associada às preocupações ambientais e ao 
cumprimento dos requisitos legais vigentes assume e distingue a António Costa 
Almeida, Lda. no mercado das demolições, perante uma crescente competitividade e 
agressividade que o mercado assume nos dias correntes. 
 3 
Demolição de Estruturas – Capítulo 1 
Atualmente, a empresa está vocacionada a 100% para demolições mecânicas e manuais, 
desmantelamentos de toda a espécie e tamanho, remoção de resíduos de construção e 
demolição (RCD) perigosos e não perigosos, remoção de amianto, fabrico de inertes, 
triagem/reciclagem dos produtos de demolição e soluções do tipo chave na mão. 
Inovação, experiência e rapidez, são sem dúvida as palavras-chave da empresa, que está 
sempre na vanguarda no que se refere a equipamentos e às técnicas de demolição, 
triagem/ reciclagem de qualquer tipo de RCD contribuindo, desta maneira, para uma 
valorização ambiental das nossas cidades. 
1.3.2) Equipamento para demolição de betão e alvenaria 
A António Costa Almeida, Lda, dispõe de equipamentos diversos, de pequeno, médio e 
grande porte, adaptáveis às mais diversas e complexas solicitações para demolição de 
estruturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Mini Escavadoras de Rastos de Borracha 
 
  
 
1-PC 09-1 1-Kubota U10 1-Bobcat E10 1-Bobcat E14 
 
 
  
3- PC 16 R 1-Kubota KX36-3 
1-Kubota KX057-
4 
1-PC 30 MR – 2 
Rastos Metálicos 
Quadro 1: Mini escavadoras de rastos de borracha (m-erb) 
 4 
Demolição de Estruturas – Capítulo 1 
6 Mini Pás Carregadoras 
   
 
3- Bobcat S70 1-Komatsu SK 510 1-Komatsu SK 714 1-Bobcat S650 
 
 
 
3 Pás Carregadoras 
 
  
1-Liebherr L 541 1-Hitachi ZW 180 1-Hitachi ZW 310 
 
 
6- Escavadoras de Rastos Metálicos 
   
1-Komatsu PC 240NLC-8 1-Komatsu PC 290NLC-6K 1-Komatsu PC 340NLC-6K 
 
Com braço de demolição - 23m 
 
Com braço de demolição - 30 m 
 
1-Komatsu PC 340LCD-7K 1-Komatsu PC 450LC-8 1-Hitachi EX 400 
 
 
 
Quadro 2: Mini pás carregadoras (m-pc) 
Quadro 3: Pás carregadoras (pc) 
Quadro 4: Escavadoras de ratos metálicos (erm) 
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1 -Retroescavadora 2- Escavadoras de Pneus 
 
  
Case 580 SR – 4PT Komatsu PW 98MR-6 Komatsu PW 220 - 7EO 
 
 
 
10- Trituradores 
Primários 
4 -Trituradores 
Secundários 
2-Tesouras para corte de 
perfis 
17- Martelos 
hidráulicos 
   
 
 
 
Quadro 5: Retroescavadora e escavadoras de pneus (ep) 
Quadro 6: Elementos primários e secundários de demolição 
4- Pinças de Demolição e 
Seleção 
1- Darda 
1 -Mini coluna de 
perfuração 
1 Íman 
 
 
  
1-Multifunções 
1- Plataforma 
Elevatória 
1- Mini Raspador 1 Compressor 
 
 
  
Quadro 7: Equipamento diverso 
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1.3.3) Demolições efetuadas de carácter relevante 
No seu curriculum, a António Costa Almeida, Lda apresenta diversas obras, de carácter 
e complexidade distintas, desde demolição de edifícios de pequena, de média e de 
grande envergadura a demolição de obras de arte. 
 
 Demolição do Edifício Administrativo 3 – Unicer --------------------------------------- 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Demolição de Passagem Superior no IC2 – Condeixa  ---------------------------------- 2012 
 
 
1 -Supressor de 
poeiras 
1- Crivo Móvel 1 -Britadeira 
 
 
 
Quadro 8: Equipamento de minimização de poeiras e equipamentos para reciclagem dos RCD 
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 Demolição de duas Passagens Superiores no IC2 – Leiria ----------------------------- 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 Demolição de 52 Passagens Superiores no IP4 ---------------------------------------------2010 
 
 
 
 
 
 
 
 Demolição de ex-instalações da Frigomate ------------------------------------------------ 2009 
 
 Demolição de portagens na A3 --------------------------------------------------------------- 2007 
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 Demolição de 11 Passagens Superiores na A1 ----------------------------------------------2007 
 
 
 
 
 
 
 Demolição da Ponte Móvel de Leça da Palmeira -----------------------------------------2007 
 
 
 
 
 
 Demolição de prédio de 6 andares em Vila Nova de Gaia ----------------------------- 2005 
 
 Demolição da Antiga Fábrica de fogões Portugal----------------------------------2005/2006 
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 Demolição de 20 Passagens Superiores e 2 inferiores no IC 24 ---------------- 2005/2006 
 
 
 Demolição de unidade industrial na Figueira da Foz ------------------------------------2005 
 
 
 
 10 
Demolição de Estruturas – Capítulo 1 
 11 
Demolição de Estruturas – Capítulo 2 
CAPÍTULO 2 – DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS 
 
2.1) Abordagem ao tema   
Uma obra de demolição consiste na destruição total ou parcial de uma estrutura. No entanto, 
até se alcançar esta especifica atividade existe todo um conjunto de atividades que compõem o 
processo de desconstrução de uma estrutura. 
Desconstrução é o termo designado para a “construção no sentido inverso”, ou seja, as últimas 
atividades do processo de construção, são as primeiras atividades no processo de desconstrução, 
justificando assim o facto da demolição da estrutura ser a última atividade a realizar. 
O processo de desconstrução é composto por dois sistemas, a demolição seletiva e a demolição 
controlada, que devem ser executados sequencialmente. 
Após análise do existente (materiais estruturais, revestimentos, época construtiva, estado de 
degradação, etc.) facilmente são identificados os materiais e elementos da estrutura passíveis de 
serem reutilizados, em obras de construção nova ou em obras de reabilitação. Os mesmos devem 
ser removidos e armazenados antes de qualquer outro trabalho. – Demolição seletiva. 
Posteriormente, no sistema de demolição controlada, são removidos os materiais perigosos 
(fibrocimento contendo amianto, telas asfálticas, reservatórios/botijas de gás, etc.), os materiais 
passíveis de valorização (ferro, alumínio, cobre, cabos elétricos, etc.) e os materiais a segregar 
(gesso cartonado, madeiras, vinis, tijolos, etc.). Quando estes materiais estiverem totalmente 
removidos, tendo em atenção o seu correto armazenamento, transporte e encaminhamento a 
operador licenciado, ocorre a demolição da estrutura. 
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2.2) Evolução do setor da demolição 
Ao longo dos séculos, e no que respeita à indústria da construção, os materiais empregues e os 
processos construtivos utilizados foram-se modificando gradualmente, em face do objetivo que se 
pretendia alcançar, das limitações económicas do momento e também, das disponibilidades 
tecnológicas existentes no mercado (Filipe, 2003). 
Assim, o setor da demolição de estruturas e da reciclagem de resíduos de construção e demolição 
(RCD) tem vindo a sofrer uma profunda evolução ao longo dos últimos anos. 
Esta evolução começou quando surgiu a necessidade de proteger o planeta contra materiais 
perigosos e cancerígenos, e também com o aparecimento da ideologia da sustentabilidade das 
construções. A construção sustentável defende a proteção do meio ambiente e a reutilização dos 
materiais provenientes da demolição de estruturas (Costa M. Â., 2009). 
Apesar de na sociedade a atividade de demolição de edifícios poder ter uma imagem negativa, a 
realidade é que a mesma acompanha o ser humano desde a sua origem, quando era necessário 
demolir elementos naturais como rochas e árvores para a ampliação de habitações e 
acampamentos. 
Atualmente, analisando a real situação do setor da construção civil (quantificação e qualificação 
do edificado), verifica-se que a demolição é crucial perante as necessidades crescentes de 
Materiais e 
elementos a 
reutilizar
Materiais 
perigosos
Materiais 
passiveis de 
valorização
Materiais a 
segregar
Demolição 
da estrutura
Imagem 1: Sistemas e atividades do processo de desconstrução 
Desconstrução 
Demolição Controlada 
Demolição Seletiva 
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substituição de uma edificação existente, de ampliações, de reabilitações e requalificações 
urbanas ou mesmo como consequência de uma catástrofe natural (sismos, tempestades) ou causa 
humana (explosões, descalce de fundações), que causem danos irreparáveis na estrutura 
(Marcarenhas, 2008) 
É comum a sociedade encarar o setor da demolição de edifícios como sendo uma atividade sem 
necessidades técnicas e sem dificuldade, onde apenas se necessita de uma máquina de grande 
porte para derrubar um edifício ou parte dele. Mas, na realidade, a demolição é considerada, 
pela Lei 102/2009, como uma atividade de risco elevado e como tal, deve ser executada por 
entidades competentes e experientes para que se garantam os parâmetros de segurança desejados 
e o resultado final pretendido. 
“Para efeitos da presente lei, são considerados de risco elevado: 
a) Trabalhos em obras de construção, escavação, movimentação de terras, de túneis, com 
riscos de quedas de altura ou de soterramento, demolições e intervenção em ferrovias e 
rodovias sem interrupção de tráfego;“ 
(Art.º 79, Lei 102/2009) 
 
A nível de equipamentos e de máquinas de demolição, também eles sofreram várias evoluções ao 
longo do tempo.  
Os equipamentos mais rudimentares traduzem-se em marretas e picaretas, que evoluíram para 
martelos manuais automáticos e posteriormente para equipamentos de grande porte, como as 
escavadoras. No entanto, ainda hoje, os equipamentos rudimentares são utilizados, mas 
facilmente substituídos por equipamentos de força hidráulica. 
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Os equipamentos foram evoluindo de acordo com as características mecânicas dos materiais 
constituintes dos edifícios e com os processos construtivos utilizados. 
Por exemplo, para demolir betão armado, o tradicional balde de uma escavadora não se 
demonstra o acessório mais eficiente. Como tal, surge a necessidade de substituí-lo por um 
acessório com força de impacto e/ou de corte superior, surgindo assim novas ferramentas de 
demolição, como as tesouras de corte para betão, as tesouras de corte para elementos metálicos, 
os martelos hidráulicos e os esmagadores de betão (usualmente designados por pulverizadores). 
Com o recurso a estes novos equipamentos, a atividade de demolição aumentou 
significativamente o seu nível de eficiência nas operações e na segurança dos trabalhos. 
A mais recente técnica de demolição recorre ao uso de cargas explosivas. Com a necessidade de 
aumentar a segurança da operação, de reduzir os impactos ambientais e as vibrações 
transmitidas, esta técnica tem sido alvo de constantes evoluções/aperfeiçoamentos, tanto ao 
nível do tipo de explosivos como no modo de aplicação das cargas explosivas. 
Normalmente, as cargas explosivas são utilizadas em estruturas/edifícios que apresentam um 
elevado grau de degradação e em perigo de colapso (Marcarenhas, 2008). Esta técnica, tendo em 
consideração o elevado risco que apresenta para a segurança do meio envolvente, deve ser 
executada por entidades competentes e experientes pelo que, não será alvo de posterior 
referência. 
Imagem 2: Marreta, Picareta, Martelo manual automático, Escavadora com martelo hidráulico. 
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2.1) Enquadramento legal 
Em Portugal não existe legislação específica para os trabalhos de demolição de estruturas, no 
entanto, o regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil (Decreto Lei n. 41 821), 
determina que, toda a demolição de edificações seja dirigida por um técnico responsável pela 
aplicação das medidas necessárias à natureza dos trabalhos e à proteção e segurança de pessoas 
e bens, quer se trate dos trabalhadores, quer do público: 
a) Responsabilidade 
Artigo 47° – A demolição da qualquer edificação será dirigida pelo técnico responsável, 
legalmente idóneo, que responderá pela aplicação das medidas previstas neste título ou exigidas 
pela natureza especial dos trabalhos para proteção e segurança das pessoas e bens dos 
trabalhadores e do público. 
b) Antes da Demolição 
Artigo 48° – Não poderá ter inicio qualquer trabalho de demolição sem que previamente o 
técnico responsável se tenha assegurado de que a água, gás e eletricidade fornecidos ao edifício 
se encontrem cortados. Se para o andamento dos trabalhos for necessária água ou energia, o 
respetivo fornecimento será feito em local e de forma a evitar quaisquer inconvenientes. 
Artigo 49° – Os elementos frágeis, como envidraçados, fasquiados e estuques, serão retirados dos 
edifícios antes de começada a demolição. Os operários empregados na remoção de estuques e 
tabiques utilizarão máscara destinada a protegê-los das poeiras, a menos que estas sejam 
eliminadas por água ou outro método adequado. 
c) Durante a Demolição 
Artigo 50° – A demolição deve conduzir-se gradualmente, de cima para baixo, de andar para 
andar e dos elementos suportados para os suportantes. Não pode ser removido qualquer 
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elemento suportante antes de o serem os elementos suportados que lhe correspondam, salvo se 
forem tomadas as devidas precauções para evitar os perigos que dai possam advir. 
Artigo 58° – A remoção de materiais como tijolos e detritos pesados será feita por meio de 
caleiras metálicas ou de madeira que obedeçam aos seguintes requisitos: 
 Serem vedadas, para impedir a fuga dos materiais. 
 Não terem trocos retos maiores do que a altura correspondente a dois andares do edifício, 
para evitar que o material atinja, na descida, velocidades perigosas. 
 Terem na base um dispositivo de remoção eficiente, para deter a corrente de materiais. 
 Terem barreiras amovíveis junto da extremidade de descarga e um dístico com o sinal de 
perigo. 
d) Obras auxiliares 
Artigo 65° – Junto de vias públicas, será vedado o passeio que confinar com edifício a demolir. 
Além do Decreto-lei n. 41 821, existem diversos regulamentos conexos à atividade de demolição, 
como os seguidamente identificados [14]: 
 Decreto-lei 555/99 de 16 de Dezembro - na atual redação 
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
 Edital 362-A/2005 de 8 de Junho – apêndice n.º79/2005 
RMUE - Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação 
 Decreto – Lei n.º144/07 de 26 de Setembro 
PDM - Regulamento do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras 
 Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro 
Lei de Bases do Património Português Estabelece as bases da política e do regime de proteção e 
valorização do património cultural 
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 Dec. Lei n.º 120/97, de 16 de Maio, Revogado pelo Decreto - Lei n.º 96/07, de 29 de Março 
Estabelece as atribuições e competências do IPPAR, agora denominada IGESPAR,I.P. 
(Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P.) Regulamento do Plano 
de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica, aprovado pela C. Municipal em 21/02/90, 
ratificado pela Assembleia Municipal em 3/05/91. 
 Resolução do Conselho de Ministros n.º144/07 de 26 de Setembro 
PDM - Regulamento do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras 
 Dec. Lei n.º46/08 de 12 de Março 
Aprova a gestão dos resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 
designados por RCD. 
 Processo de aprovação 
A aprovação de demolição é requerida à Câmara Municipal, e está sujeita ao Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE) DL nº555/99 de 16/12 na atual redação, ao descrito no 
Decreto-Lei n.º64/2007 de 14 de Março e restantes normativos legais aplicáveis. 
2.3) Situação da demolição em Portugal 
Ao longo dos últimos anos, em Portugal, com o crescente aumento e desenvolvimento da 
população, tem-se assistido a uma renovação contínua dos centros urbanos em consequência do 
aumento da densidade populacional reaproveitando melhor o solo, sendo demolidas as 
edificações mais antigas e substituídas por novas e modernas construções (Costa M. Â., 2009). 
Outro aspeto é o fator tecnológico e de conforto, também responsável por uma remodelação do 
parque habitacional dos grandes centros urbanos, havendo a necessidade de se efetuar 
demolições parciais para, por exemplo, aumentar a eficiência energética de um edifício (Costa M. 
Â., 2009). 
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Projeto
Execução
Utilização
Manutenção
Demolição
Recorde-se que a última fase do ciclo de vida de um edifício é a primeira fase de uma atividade 
de reabilitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em Portugal, tem-se assistido a um grande número de demolições parciais em unidades 
industriais, normalmente com o intuito de ampliar, requalificar ou simplesmente remover os 
materiais perigosos existentes na sua estrutura, como é o caso das chapas de fibrocimento, 
contendo fibras de amianto, predominantemente utilizadas nas coberturas. 
No que respeita a demolição total, tem-se verificado o aumento de demolição de obras de arte, 
nomeadamente viadutos que servem de passagem superiores a estradas, vias rápidas e 
autoestradas, devido às obras de alargamento previstas nas vias de passagem inferiores. 
Recorrendo ao Instituto Nacional de Estatística (INE), é possível efetuar uma análise mais 
aprofundada no que respeita à evolução do setor das demolições em Portugal nomeadamente, 
analisando o número de licenças de construção e demolição, passadas pelas Câmaras Municipais 
em diversos anos. 
 
 
Imagem 3: Ciclo de vida de uma estrutura 
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O gráfico que se segue elucida os quadros anteriores relativamente à evolução do número de 
licenças emitidas pelas Câmaras Municipais para obras de ampliação, alteração, reconstrução e 
demolição, em Portugal continental. 
Quadro 9: Licenças de construção e licenças de demolição emitidas no continente entre o ano de 
2005 e 2008 (dados do INE a 31 de Julho de 2013) 
Quadro 10: INE - Licenças de construção e licenças de demolição emitidas no continente entre o 
ano de 2009 e 2012 (dados do INE a 31 de Julho de 2013) 
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Nestes gráficos, de acordo com o INE, pode-se observar um resumo sucinto das obras licenciadas 
pelas Câmaras Municipais em Portugal entre o ano de 2005 e o ano de 2012 e verifica-se que o 
número de licenças emitidas para obras de demolição aumentou nos últimos anos, 
comparativamente com as obras de edificação que decresceram. 
Na designação de obras de edificação do INE, o conceito engloba obras de ampliação (as obras 
de que resulte o aumento da área de pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de 
uma edificação existente), uma obra de reconstrução (as obras de construção subsequentes à 
demolição total ou parcial de uma edificação existente, das quais resulte a manutenção ou a 
reconstituição da estrutura das fachadas, da cércea e do número de pisos) e uma obra de 
demolição é uma obra de destruição total ou parcial de um edifício (Interna, 1999). 
Se recuarmos ao ano de 2003, verificamos que o quadro de licenças emitidas evidencia um pico 
de número de obras de demolição concluídas a partir desse ano, em muito devido às obras 
Quadro 11: Licenças de construção e licenças de demolição emitidas no continente entre 2005 e 2012  
(dados do INE a 31 de Julho de 2013) 
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realizadas no âmbito da Expo’98 em Lisboa, e a partir do mesmo ano, dá-se um forte 
crescimento da atividade de demolição. 
 
Por outro lado, verifica-se que após o ano de 2004, esse número continua a aumentar até ao ano 
de 2008, sofrendo um ligeiro decréscimo em 2007. Esta tendência demonstra, mais uma vez, o 
crescimento que o setor da demolição em Portugal tem vindo a apresentar. 
2.4.1) Técnicas de demolição 
Para se proceder à demolição de uma estrutura/edifício, é necessário avaliar diversos fatores e 
condicionalismos de modo a se optar pelo método e pelas técnicas de demolição mais eficientes. 
As técnicas de demolição são classificadas em três métodos, consoante os meios em que se 
baseiam: 
 Método com recurso a ferramenta manual (consoante o tipo de ferramentas utilizadas) - 
Técnicas que recorrem a força braçal e a equipamento rudimentar; 
 Método com recurso a meios mecânicos (consoante o tipo de máquinas utilizadas) - 
Técnicas que recorrem a equipamentos elétricos e hidráulicos; 
Quadro 12: Licenças de demolição entre 2002 e 2012 em Portugal Continental 
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 Método com recurso a explosivos (explosão controlada) – Técnicas que recorrem a 
cargas explosivas. 
Para a seleção do método mais adequado, é necessário valorizar uma série de fatores que, de 
modo geral, se podem englobar em quatro grupos (Minho): 
 Condições locais: localização da obra, espaço envolvente, espaço disponível, requisitos 
locais e exigências ambientais vigentes; 
 Tipo de obra: estrutura do edifício, materiais usados na sua construção e estado de 
conservação; 
 Volume a demolir/ prazo de execução: Fator fundamental aquando da escolha do método 
e das técnicas de demolição, pois as mesmas têm de se refletir em custos totais mais 
baixos; 
 Plano de execução. 
De seguida, são apresentados os métodos de demolição e respetivas técnicas de demolição mais 
usuais (Gomes & Oliveira): 
2.4.1.1) Ferramenta Manual 
Este método é o mais antigo na atividade de demolição de estruturas. As suas técnicas recorrem 
ao uso de força humana e de equipamentos rudimentares e normalmente são utilizadas como 
apoio a técnicas de demolição de outros métodos. 
No caso da maioria dos edifícios do parque habitacional degradado e atualmente em processo de 
reabilitação, a sua estrutura principal em pedra é complementada por paredes divisórias em 
tabique, pavimentos em soalho de madeira e estrutura da cobertura em ripado de madeira na 
qual assentam telhas cerâmicas. 
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Antes de se proceder à demolição da estrutura principal, é necessário remover e fazer a triagem 
de todos estes elementos e componentes que não são estruturais. Tendo em consideração a falta 
de capacidade de carga dos pavimentos e das comunicações verticais comuns, associado a um 
estado de degradação evidente da estrutura (o que impossibilita o recurso a equipamentos e 
meios pesados), o recurso a força humana e equipamentos simples é, na maioria dos casos, o 
mais eficiente método de demolição. 
Ferramenta manual 
Técnica Ferramentas/Equipamentos Aplicabilidade 
Demolições por 
embate, tração ou 
destacamento 
 Martelo (normal 
e/ou elétrico); 
 Escopro; 
 Marreta; 
 Picareta; 
 Pé-de-cabra; 
 Tenaz; 
 
 Demolições parciais em 
estrutura de madeiras e/ou 
pedra; 
 Demolição elementos isolados. 
 
 
 
 
2.4.1.2) Meios Mecânicos 
a) Trabalho por percussão e/ou tração 
Os trabalhos por percussão ou por percussão e tração (martelo perfurador) são normalmente 
utilizados aquando da necessidade de remover revestimentos cerâmicos em locais onde não é 
possível a colocação de uma máquina, na necessidade de quebrar a ligação entre elementos 
estruturais e/ou elemento não estrutural, entre outras situações. 
Quadro 13: Técnica mais usual do método de demolição manual 
Imagem 4: Tenaz - Equipamento muito utilizado para desmonte de fachadas em pedra 
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Em função do tipo de trabalho a efetuar adota-se o martelo que melhor irá responder às 
necessidades dos trabalhos (martelo pneumático, hidráulico ou elétrico). 
 
Meios mecânicos 
Técnica Ferramentas e Equipamentos Aplicabilidade 
Trabalho por percussão 
ou por percussão e 
tração; 
Martelos pneumáticos, hidráulicos e 
elétricos. 
 Trabalhos de pequenas dimensões 
(espessuras até 30 cm); 
 Trabalhos parciais de fragmentação 
(maciços, lajes). 
Vantagens Inconvenientes 
 Possantes e eficazes; 
 Não necessitam de mão-de-obra 
especializada; 
 Portáteis (com algum esforço); 
 Económicos, pouca manutenção, 
duráveis; 
 Relativamente seguros; 
 Limpeza e precisão. 
 Ruidosos; 
 Introduzem grandes vibrações; 
 Equipamentos manuais - grande 
exigência física do manobrador; 
 Originam poeiras e fumos; 
 Propagação de fendas; 
 Rendimento muito baixo em estruturas 
fortemente armadas; 
 Trabalho lento (peças pequenas). 
b) Bola de grande massa (Ariete) 
A técnica da bola de grande massa (500 a 4000 kg) ou bola ariete, é a última técnica de 
demolição a utilizar, uma vez que é uma técnica não controlada, na qual é imprevisível o raio de 
ação da mesma e as projeções inerentes. 
Para recorrer a esta técnica, a bola é suspensa por cabos de aço no braço de uma grua, içada 
para posição elevada através do cabo de reposicionamento e largada (em queda vertical ou na 
horizontal) embatendo no elemento a demolir. 
O seu uso implica a remoção prévia da totalidade do revestimento das coberturas e de todos os 
elementos passíveis de projeções de longo alcance, nomeadamente elementos envidraçados. 
Quadro 14: Técnica de Precussão e/ou tração do método de demolição mecânico 
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Tendo em consideração o risco que esta técnica apresenta para a segurança das edificações 
vizinhas e habitantes locais, uma vez que é impossível de determinar o comportamento da bola e 
consequente comportamento do edifício e alcance das projeções, não é aconselhável recorrer à 
mesma. 
È de ter em atenção que, após término da operação, todos os trabalhadores ficam proibidos de 
entrar no edifício demolido, uma vez que a sua estrutura foi fortemente abalada e pode colapsar 
a qualquer instante. 
 
Meios mecânicos 
Técnica Ferramentas e Equipamentos Aplicabilidade 
Bola de grande 
massa (Ariete) 
Bola de grande massa (500 a 4000 
kg) suspensa por cabos do braço de 
uma grua 
Aplicação em qualquer tipo de edifício (estrutura não 
muito alta Hmáx = 30 m nem com muitos metros de 
espessura de betão) ou na remoção de escombros. 
Vantagens Inconvenientes 
 Técnica possante; 
 Económica; 
 Rápida execução. 
 Introduz vibrações no terreno e pode danificar redes 
de infra-estruturas subterrâneas; 
 Potencialmente perigosa para o pessoal; 
 Exige espaço livre em redor do edifício (desmonte não 
controlado); 
 Obriga a trabalhos posteriores de fragmentação dos 
escombros de maiores dimensões; 
 Pouco eficaz em estruturas fortemente armadas; 
 Origina muita poeira e muito ruido; 
 Limite de 30 m em altura; 
 Rendimento dependente do operador. 
 
 
 
 
Quadro 15: Técnica da bola de grande massa do método de demolição mecânico 
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c) Máquinas de porte 
Quando o volume de betão a demolir é alto, esta é sem dúvida a técnica mais barata e eficaz de 
efetuar os trabalhos. 
O uso de máquinas de grande porte/máquinas hidráulicas é benéfico, devido à existência de uma 
lança articulada que permite acoplar à mesma, ferramentas específicas de demolição. 
A escolha destas ferramentas depende, de grosso modo, das características do material a demolir 
e da volumetria do elemento sendo que, as ferramentas mais utilizadas são as tesouras 
demolidoras e os martelos hidráulicos, considerados demolidores primários.  
Outras ferramentas correntes de demolição são os esmagadores/pulverizadores de betão, também 
designados por demolidores secundários. 
Nas estruturas porticadas correntes, as tesouras demolidoras são as ferramentas mais usuais uma 
vez que a abertura das mesmas e a força aplicada nas suas mandíbulas são suficientes para 
proceder à demolição dos elementos. Os martelos hidráulicos, entre outras aplicações, são 
utilizados quando os elementos a demolir apresentam uma espessura superior à abertura da 
tesoura ou quando se verifica a necessidade de reduzir a resistência do elemento, para a tesoura 
mais facilmente proceder à sua demolição. 
Existem tesouras demolidoras específicas para estruturas de betão e tesouras específicas para 
corte de elementos metálicos, no entanto é necessário ter em consideração as especificações 
técnicas do fabricante uma vez que as máquinas podem estar condicionadas ao uso de certas 
ferramentas. 
O esmagador, ou pulverizador de betão, é geralmente utilizado após a demolição de estruturas 
de betão armado, com recurso a tesoura ou martelo hidráulico, para se proceder à 
triagem/separação dos materiais resultantes (aço e betão). Como o próprio nome elucida, esta 
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ferramenta é utilizada para “esmagar” o betão que se encontra aderente aos varões de aço, 
libertando os mesmos deste material. 
Além das ferramentas anteriormente apresentadas existe ainda a possibilidade de demolição com 
recurso ao tradicional balde, a ripper (exemplo: para demolição de pavimentos térreos), a pinça 
de demolição (exemplo: demolição de fachadas em pedra, com envolvente sensível a projeções), 
entre outras ferramentas. 
Meios mecânicos 
Técnica Ferramentas e Equipamentos Aplicabilidade 
Máquinas de 
porte 
Mini-escavadoras, escavadoras, retroescavadoras 
e acessórios (tesouras demolidoras, martelos 
hidráulicos, pulverizadores de betão; ripper’s, 
pinças de demolição, etc) 
 Demolições de carácter 
global e apoio a outras técnicas; 
 Técnica vocacionada para 
alvenaria e para betão armado. 
Vantagens Inconvenientes 
 Grande rendimento e adaptação ao trabalho. 
 Possibilidade de elevação do equipamento, 
através de grua, para colocação em locais 
pouco acessíveis (máquinas de baixa 
tonelagem). 
 Mobilidade em caso de perigo iminente; 
 Necessidade de pouco pessoal, apesar de com 
alguma especialização. 
 Custo de aquisição, manutenção 
e de trabalho; 
 Poeira e ruído na queda dos 
escombros; 
 Necessidade de suporte rígido e 
estável para as máquinas. 
 
Para a utilização deste tipo de equipamento (escavadoras –também designadas por giratórias - e 
retroescavadoras) a altura do edifício ou elemento a demolir não deverá exceder 2/3 do alcance 
da máquina. O solo deverá ser consistente e a demolição deve ser iniciada de cima para baixo, 
tendo em atenção aos elementos a demolir para não provocar o colapso descontrolado de parte 
da estrutura. 
Quando a altura do edifício/elemento a demolir é superior a 2/3 do alcance da máquina, e se 
apenas for viável a demolição com recurso a uma escavadora, é ainda possível recorrer a uma 
Quadro 16: Técnica das máquinas de grande porte do método de demolição mecânica 
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lança de demolição. Esta lança é em tudo semelhante à lança normal do equipamento mas, pelas 
suas dimensões, aumenta o alcance do mesmo. 
Como já foi anteriormente referido, nem todos os equipamentos podem estar preparados para 
receber esta lança uma vez que, o uso da mesma, implica um acréscimo de contrapesos a colocar 
na máquina e implica também, um esforço adicional para o funcionamento da mesma. 
d) Demolições por rebentamento interior 
Neste tipo de demolições, o equipamento utilizado tem como intuito o de rebentar a partir do 
interior do elemento ou seja, criar tensões no interior dos materiais de forma a os fragmentar. 
O Quebrador de Cunhas (“Darda”) é um equipamento que, perante um furo previamente 
executado, com recurso a uma coluna de perfuração, aplica duas contracunhas metálicas no 
mesmo. O pistão força a cunha a afastar as contracunhas fazendo o material rebentar por tração 
(normalmente betão ou rocha).  
O mesmo só funciona quando corretamente ligado a um compressor que lhe forneça a energia 
necessária para correto funcionamento. 
 
Imagem 5: Quebrador de cunhas 
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È comum a utilização desta técnica quando é necessário proceder ao desmonte de pedra, em 
locais onde não é possível aceder com máquinas, mesmo que de pequeno porte, ou por 
necessidade de limitação de vibrações devido à envolvente. 
Esta técnica destaca-se pela precisão do trabalho executado e pelas projeções e vibrações 
insignificantes que causa na envolvente. 
Meios mecânicos 
Técnica Ferramentas e Equipamentos Aplicabilidade 
Rebentamento 
Interior 
 
 Quebrador de Rocha e Betão Armado 
(Darda) com coluna de perfuração e 
compressor 
 Técnica vocacionada para rocha e para 
betão armado. 
 Trabalhos de pequenas dimensões, em 
locais de acesso sensíveis a vibrações e 
projeções; 
Vantagens Inconvenientes 
 Demolição controlável; 
 Silencioso (após furação), seguro e 
económico; 
 Poucas poeiras e vibrações; 
 Grande eficácia na demolição; 
 Relação qualidade/custo; 
 Adaptável a grandes volumes de betão e 
locais de difícil acesso; 
 Facilidade de manuseamento (sem 
necessidade de mão de obra especializada);. 
 O comprimento do furo tem de ser igual 
ao da cunha; 
 Mau funcionamento em volumes com 
baixa compacidade; 
 Requer equipamento auxiliar para 
prosseguir a demolição (secionamento 
dos volumes, corte a maçarico das 
armaduras) o que torna a utilização 
difícil em betão muito armado. 
2.4.2) Técnicas Especificas de Demolição 
Em certas situações, com o recurso às técnicas de demolição convencionais, não é possível 
garantir o rendimento e/ou a qualidade de trabalho desejada, podendo comprometer a execução 
dos trabalhos de demolição. 
Assim sendo, o recurso a técnicas específicas de demolição é uma opção a ser levada em 
consideração, dependendo das especificações e características da demolição a realizar. 
Quadro 17: Técnica por rebentamento interior do método de demolição mecânica  
 30 
Demolição de Estruturas – Capítulo 2 
 Estas técnicas podem ser englobadas no método de demolição mecânica e complementam as 
técnicas de demolição usuais. 
2.4.2.1) Cortes (em rocha natural e/ou artificial) 
De um modo geral, os cortes são uma técnica de demolição usual quando surge a necessidade de 
se efetuarem aberturas em elementos de rocha natural e/ou artificial, em trabalhos que exigem 
precisão e linearidade ou ainda em situações nas quais, por questões de segurança humana e 
material, é necessário “fragmentar” o elemento, com dimensões e/ou peso passíveis de serem 
transportadas, para o desmonte ser efetuado out-situ. 
Usualmente, as máquinas utilizadas para o corte são as máquinas de fio diamantado e as 
máquinas de disco diamantado, conforme a aplicação, a capacidade de investimento e o local de 
instalação. 
a) Máquina de disco diamantado 
Estas máquinas geralmente são utilizadas quando se deseja uma opção económica e flexibilidade 
para poder utilizar em diferentes materiais. Aplicam-se para serrar betão (mesmo armado) e 
pedra natural, quando existe a necessidade de efetuar cortes de separação, cortes alinhados, 
cortes oblíquos, juntas em tetos, pavimentos ou paredes, vãos para portas ou janelas, etc. 
(Hydrostress AG, 2003) 
Apesar de existir uma grande variedade de diâmetros de discos diamantados, esta técnica só 
deverá ser utilizada até uma profundidade de corte de aproximadamente 70 cm. Para dimensões 
superiores, mas que não excedam os 140 cm, esta técnica mantém-se aplicável, se possível 
efetuar dois cortes (um por cada face do elemento).  
Para dimensões superiores a 70 cm (ou 140 cm) é aconselhável verificar a aplicabilidade da 
técnica e a necessidade de troca do método de demolição. 
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Apesar de não existir grande restrição quanto ao local de instalação, quando se trabalha em 
espaços confinados ou abaixo do nível do solo, é necessário ter em atenção aos gases emitidos e 
conduzi-los para o exterior (Hydrostress AG, 2003) 
 
 
É ainda necessário ter em atenção à utilização dada ao equipamento uma vez que a utilização do 
mesmo é proibida nas seguintes utilizações (Hydrostress AG, 2003): 
 Corte de madeira, vidro e materiais sintéticos; 
 Corte de peças soltas (mesmo em betão); 
 Trabalho dentro de água e em espaços protegidos contra explosão; 
 Corte sem refrigeração do sistema e da ferramenta; 
 Sistemas de serras para paredes só podem ser utilizados com as calhas de guia aprovadas; 
 Corte sem os dispositivos de proteção previstos; 
 Eliminação errada ou inexistente das águas residuais (lama de corte). 
Ø do disco da 
serra 
Profundidade do 
corte 
825 30 
925 35 
1025 40 
1225 50 
1500 67 
1600 72  
Quadro 18: Diâmetro dos discos e profundidade dos cortes (Hydrostress AG, 2003) 
Imagem 6: Execução de corte utilizando discos diamantados (Hydrostress AG, 2003) 
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Outra situação a ter em atenção é na sequência do corte. A mesma é importante para que a 
ferramenta de corte não venha a encravar e para que os calços possam ser removidos sem 
problemas.  
De maneira geral, no exemplo de um corte numa parede, deve-se começar por fazer os cortes 
inferiores, a seguir os laterais e por último, os superiores. 
 
 
Existem no mercado discos denominados de “corte a seco” e outros de “corte com água”. 
Os discos de corte com água utilizam a mesma para resfriar a banda de corte e remover a poeira 
residual. Já discos de corte a seco, usam a ventilação gerada pela rotação do disco para o mesmo 
fim. (Husqvarna). 
Via da regra, tanto os discos de corte a seco podem ser usados com água, como os discos de 
corte com água podem ser usados a seco. 
Em ambos os casos, a diferença está na vida útil do disco. Quando utilizados a seco, os discos 
apresentam uma queda de aproximadamente 70% no rendimento. Logo, a utilização de discos 
com água é a aconselhável (Husqvarna). 
b) Máquina de fio diamantado  
Serrar com fio diamantado é a forma mais simples e eficaz de remover “peças” de betão com 
grandes dimensões ou, de fazer furos em paredes grossas. Não há virtualmente nenhum limite 
em termos de profundidade de corte. 
Imagem 7: Sequência dos cortes (Hydrostress AG, 2003) 
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As máquinas de fio diamantado possuem diversas vantagens como a possibilidade de realizar 
cortes em grandes dimensões (mais de 200m2), rápida montagem para o corte, mão-de-obra 
reduzida, baixo investimento, alta qualidade do corte (o que evita perdas de material) e níveis 
sonoros reduzidos. 
A mesma é fundamentalmente utilizada, quando a utilização do disco diamantado não é uma 
opção viável, sendo a sua utilização proibida nas seguintes utilizações (AG, 2003): 
 Corte de madeira, vidro e materiais sintéticos; 
 Corte de peças soltas (mesmo em betão); 
 Trabalho em espaços sujeitos a explosão (atmosferas ATEX); 
 Corte sem refrigeração do sistema e da ferramenta; 
 Corte com ferramentas de corte, fechos de cordões diamantados e acessórios não 
originais; 
 Corte sem os dispositivos de proteção previstos; 
 Condução errada do cordão diamantado e desrespeito pelas instruções de utilização; 
 Eliminação errada ou inexistente das águas residuais (lama de corte). 
 
Imagem 8: Corte com fio diamantado  
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O processo de corte de uma rocha inicia-se com a furação da rocha (carotagem) e a passagem do 
fio diamantado. Depois o fio é esticado e a máquina é ligada provocando o atrito das pérolas 
diamantadas com a rocha, realizando assim o corte. 
Devido ao perigo de rompimento dos fios, esse tipo de máquina deve ser utilizado em áreas 
abertas e espaçosas. 
A sequência do corte é importante para que, posteriormente, a ferramenta não venha a encravar 
e para os calços poderem ser removidos sem problemas. De maneira geral, no exemplo de cortes 
numa parede, deve-se começar por fazer os cortes inferiores, a seguir os laterais e, por últimos, 
os superiores (AG, 2003). 
Caso seja necessário efetuar cortes ligeiramente cónicos, é preciso considerar o sentido da 
remoção das peças, antes de começar a cortar. 
 
Imagem 9: Fio diamantado 
 Imagem 10: Remoção com cortes perpendiculares e ligeiramente cónico (AG, 2003) 
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Para evitar rompimentos do fio e possíveis acidentes, aumentar a durabilidade e a produtividade 
do corte, é necessário ter em especial atenção às arestas vivas. Todas as arestas devem ser 
arredondadas pelo menos para R = 10 cm antes de se iniciar a operação de serrar. O não 
cumprimento desta regra pode originar ferimentos graves ou até a morte das pessoas mesmo 
estando garantido o perímetro de segurança. Também poderá haver danos sequenciais, tais como 
incêndios (AG, 2003) 
 
 
 
4.2.2.2) Fresagem (em vias de comunicação)  
A fresagem consiste no corte de uma ou mais camadas de um pavimento asfáltico por 
intermédio de processo mecânico a frio. A sua finalidade é a remoção de pavimentos antes da 
execução de novo revestimento, em áreas com defeitos que afetem o bom serviço do pavimento 
(incluindo pontes e outras obras de arte), assim como, para melhorar o coeficiente de atrito em 
zonas onde ocorram muitas derrapagens (Engenharia e Construção, 2009) 
 
 
 
 
 
Imagem 11: Arredondar arestas (AG, 2003) 
Imagem 12: Fresa e camião Basculante (Engenharia e Construção, 2009) 
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É fundamental que a fresagem dê origem a uma superfície aparentemente uniforme pelo que, a 
profundidade do corte deve ser controlada de forma rigorosa. Durante a fresagem, deve-se regar 
o pavimento de modo a permitir o resfriar dos dentes da fresa e a controlar a poeira. 
Os cortes são efetuados por movimento rotativo contínuo, à profundidade desejada, sendo o 
material fresado transportado a local de destino em camião basculante. 
Tendo em conta que o pavimento removido é normalmente reciclado, antes de se executar a 
fresagem deve-se limpar a sujidade e resíduos da superfície do pavimento, através de varrimento 
mecânico. 
2.4.2.2) Granalhagem 
A Granalhagem é uma técnica inovadora e eficaz para a melhoria das condições de aderência de 
um pavimento (regularmente utilizado em pavimento rodoviário). Este processo cria uma forte 
abrasão superficial do pavimento, aumentando a aderência por aumento do coeficiente de atrito 
(Menezes, 2008). 
O processo consiste na projeção de abrasivo metálico, mineral ou outros, vulgarmente conhecido 
como granalha (esferas em aço com 1 a 2 mm de diâmetro), a elevada velocidade sobre a 
superfície (Menezes, 2008), de forma a remover o revestimento da superfície para permitir a 
preparação da mesma para processos posteriores como, por exemplo, a colocação de nova 
camada de pavimento. 
Como principais funções da granalhagem distinguem-se: 
 Limpeza; 
 Preparação de superfícies antes de aplicação do revestimento; 
 Decapagem (remoção de revestimentos antigos); 
 Rugosidade controlada; 
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 Acabamento de superfície; 
 Tratamento “shot-peening” (aumento de resistência à fadiga e desgaste). 
 
 
O granalhado ao eliminar a cobertura da superfície do conglomerado de partículas trará à 
superfície tratada, uma máxima resistência à derrapagem de maneira uniforme sobre todo o 
pavimento, depois de passarem algumas semanas desde a aplicação sobre a superfície em questão 
(Menezes, 2008). 
2.4.2.3) Hidrodemolição 
A hidrodemolição é uma técnica de remoção de betão recorrendo a jatos de muito alta pressão 
que incidem com grande impacto na superfície a remover (a partir de aproximadamente 1.200 
bar (Hidroquimica, 2005)). A energia do jato é perfeitamente controlável, o que permite realizar 
uma remoção seletiva do betão até uma determinada profundidade (Coniex, 2013) 
O betão é removido até uma determinada profundidade, mantendo as armações ou qualquer 
estrutura metálica integrada no interior, ou seja, este processo caracteriza-se pelo facto de deixar 
a estrutura metálica interior limpa de corrosão e decapada (hidrodecapagem resultante da alta 
pressão) e a superfície de betão lavada e pronta a agregar uma nova camada de betão 
(Hidroquimica, 2005). 
Imagem 13: Granalhadora - sistema de granalhagem (Coniex, 2013) 
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Muitos edifícios de betão têm sérios danos na estrutura por vezes, passados poucos anos após 
sua execução. Este é o caso de edifícios que estão expostos a “forte stress” e/ou „impacto 
ambiental”, como por exemplo: parques de estacionamento subterrâneos, pontes, estádios e 
barragens. uma vez que o betão se começa a desintegrar podendo, consequentemente, pôr em 
perigo a estrutura do edifício de forma significativa (Falch, 2009). 
Nestes casos, para se garantir s segurança estrutural e a funcionalidade destes edifícios, é 
necessário remover o material que se está a desintegrar daquele que não apresenta falhas, sendo 
a hidrodemolição uma técnica bastante eficaz. 
Seria também possível remover o material recorrendo a martelos pneumáticos, mas esse processo 
apresenta grandes desvantagens (Tecor): 
 Os martelos pneumáticos vão causar vibrações na estrutura do edifício e daí podem 
surgir outros problemas graves; 
 É quase impossível expor as armaduras de ferro dentro do betão de uma forma limpa e 
sem danos; 
 Após a exposição, por martelos pneumáticos, o aço das armaduras deve ser alvo de um 
jato de areia, a fim de remover a corrosão/ferrugem dessas armaduras ; 
 Muito ruído, causado pelos martelos pneumáticos; 
 Processo demorado e consequentemente caro. 
Com a hidrodemolição, além do processo ser muito menos ruidoso, a remoção de betão e a 
decapagem do aço pode ser feita num único passo de trabalho, sem quaisquer outros meios 
adicionais, tornando o processo mais rápido e económico. 
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Como principais vantagens da hidrodemolição temos (Hidroquimica, 2005) (Tecor): 
 Remoção seletiva do betão degradado a uma determinada profundidade de betão, 
 Não introduz danos estruturais; 
 Não origina fissuras no betão (micro ou macro); 
 Não danifica a malha da armadura metálica; 
 Limpa completamente a malha da armadura metálica (equivalente à decapagem); 
 Superfície residual com caraterísticas superiores de aderência para o novo betão; 
 Melhor preparação da superfície; 
 Processo limpo, livre de poeiras; 
 Redução significativa do nível da poluição sonora; 
 Redução das vibrações e dos danos mecânicos na estrutura base; 
 Não interfere com trabalhos em zonas adjacentes; 
 Rapidez e eficácia. 
2.5) Condições de segurança 
2.5.1) Condições gerais de segurança 
Para executar trabalhos de demolição, é fundamental elaborar um plano de demolição, como 
complemento ao Plano de Segurança e Saúde (PSS)1, cujo principal objetivo é fixar os 
procedimentos a observar na demolição, auxiliando os intervenientes e orientando os meios 
envolvidos, com vista à aplicação de medidas de prevenção e segurança, procurando minimizar e 
suprimir os riscos observados. Assim, têm que ser definidas as metodologias de intervenção, os 
equipamentos e meios humanos, o local do estaleiro e os sistemas de proteção e circulação 
(AECOPS, 2008) 
                                        
1
 O Plano de Segurança e Saúde (PSS) tem como objetivo descrever as linhas mestras estabelecidas para a gestão da Segurança e 
Saúde dos trabalhos existentes em obra, de acordo com a especificidade da mesma de forma a garantir as condições de segurança e 
saúde exigidas na execução dos trabalhos, aumentando a eficiência da produção (IRN, 2009). 
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O plano de demolição também pode ser designado por plano de trabalho com riscos especiais 
(PTRE – ver anexo IV). Recorde-se que, de acordo com o Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de 
Outubro, alínea j) do artigo 7º, a demolição de edifícios é considerada como uma atividade com 
riscos especiais. 
No que concerne aos edifícios confinantes, e uma vez vistoriadas as partes comuns exteriores e 
interiores, bem como todos os fogos e compartimentos, deverá ser preenchida uma folha de 
anomalias e do estado de conservação acompanhada, sempre que possível, de uma reportagem 
fotográfica registando, no notário, o dossier com o relatório resultante das vistorias (AECOPS, 
2008). 
Na organização dos trabalhos e verificação de procedimentos, há que analisar os caminhos de 
fuga e de evacuação, o estabelecimento dos sistemas de comunicação, a definição da hierarquia 
de funcionamento e os equipamentos de proteção coletiva e individual (AECOPS, 2008). 
As proteções dividem-se em 3 aspetos principais (Minho): 
 Relativa à segurança do pessoal envolvido nos trabalhos; 
 Relativa à segurança do público; 
 Relativa à proteção da(s) propriedade(s) que possa(m) vir a ser afetada(s) pelos 
trabalhos de demolição. 
A remoção de certas partes do edifício/estrutura pode tornar instáveis outras partes do mesmo, 
pelo que, para impedir colapsos descontrolados, é necessário providenciar os escoramentos e 
contenções necessárias antes de se iniciarem os trabalhos. 
Se a estrutura a demolir confina outros edifícios, os edifícios confinados devem ser providos de 
um suporte lateral idêntico ao dado pela estrutura a demolir, antes de se perturbar o suporte 
lateral existente. 
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2.5.1.1) Antes da demolição 
Antes de se iniciar qualquer trabalho, deve-se verificar o estado de estabilidade e solidez de 
todos os elementos construtivos e decorativos, especialmente nos casos em que a edificação 
sofreu catástrofes naturais, incêndio ou abandono prolongado. Devem ainda ser tomadas as 
seguintes precauções (REN, 2008): 
 Delimitar toda a área circundante da estrutura a demolir; 
 Selecionar local adequado para a remoção de entulhos; 
 Garantir a inoperacionalidade das redes de infraestruturas (água, gás, eletricidade, 
telefone, …); 
 Remover da estrutura a demolir as cablagens, condutas e outros componentes das redes 
técnicas; 
 Retirar da estrutura a demolir os equipamentos fixos, as bancadas e os elementos frágeis 
como janelas, portas com painéis de vidro, etc.; 
 Se necessário, delimitar, sinalizar e proteger as linhas, cabos e condutas existentes nas 
proximidades. 
Em fachadas que deem para a via pública, devem-se colocar proteções (por exemplo, redes 
sombra) que possam recolher escombros ou ferramentas que possam cair. Essa proteção não 
poderá ficar afastada mais de 2m da fachada do edifício (Minho). 
 
 Imagem 14: Proteção da fachada com redes 
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Aquando da necessidade de demolição de paredes, antes de se iniciarem os trabalhos, deve-se 
garantir que as mesmas estão libertas de peças de madeira, alumínio ou ferro. 
Sendo a demolição uma atividade na qual se gera muita poeira, devem ser previstos 
equipamentos ou pontos de água para regas regulares. 
2.5.1.2) Durante a demolição 
Os trabalhos de demolição de uma estrutura devem iniciar-se pela limpeza da mesma, ou seja, 
pela remoção de todos os elementos que possam causar cortes ou lesões, como vidros, louças 
sanitárias, elementos de madeira (nos quais se deve ter o cuidado de arrancar ou dobrar os 
pregos existentes) e demais materiais, de modo a ser possível valorizar o existente e proceder à 
correta triagem dos mesmos. 
Nos trabalhos que englobem o recurso a mão-de-obra, todos os trabalhadores deverão estar 
munidos dos equipamentos de proteção individual base: calçado de trabalho, capacete; colete e 
luvas (máscara de proteção, se necessário). Casos os trabalhadores tenham de executar trabalhos 
em altura, deve-se garantir a não existência de trabalhos em níveis diferentes e a existência de 
guarda-corpos ao longo de toda a plataforma de trabalho. 
  
 
 
Imagem 15: Equipamentos de proteção individual base 
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Em caso de utilização de andaimes (andaimes certificados), os mesmos deverão encontrar-se 
sempre livres de escombros e com os alçapões de acesso aos diferentes patamares fechados. 
Aquando da utilização de máquinas de pequeno, médio ou grande porte, deve estar garantida a 
capacidade profissional dos manobradores e a operacionalidade do equipamento. Deve ainda 
existir um trabalhador, em contacto direto com o(s) manobrador(es), a monitorizar os trabalhos 
de demolição, de modo a detetar e/ou prevenir qualquer situação de risco. 
2.5.1.3) Após demolição 
Depois de concluídos os trabalhos de demolição, deve-se garantir a adequada limpeza do local e 
da envolvente, de modo a não restarem vestígios de RCD. Só após a limpeza estar concluída é 
que se deve iniciar a remoção das vedações de obra. 
As edificações adjacentes devem ser analisadas, de modo a serem detetadas anomalias que 
possam ter surgido em consequência das demolições efetuadas. 
2.5.2) Medidas específicas para método de Demolição Manual 
Em caso de demolição pelo método de demolição manual, é necessário ter em atenção algumas 
condições específicas de segurança que passam a ser enunciadas (REN, 2008): 
 Devem ser escorados/entivados os elementos construtivos que apresentem instabilidade ou 
falta de resistência, antes de iniciar os trabalhos de demolição; 
 Deve ser rigorosamente proibido atirar entulhos pelas janelas ou aberturas nos pisos; 
 Os materiais da cobertura devem ser descidos através de caleiras e/ou com o auxílio da grua 
ou guincho e não devem ser arrancados com a grua; 
 Os andaimes (se necessários) devem ficar completamente desligados dos elementos a demolir; 
 As plataformas de trabalho devem ser estáveis, sólidas e horizontais; 
 Os vãos abertos devem ser protegidos ao risco de queda; 
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 Devem-se demolir primeiro os elementos suportados e só depois os suportantes; 
 Os acessos aos postos de trabalho devem ser adequados (principalmente em resistência e 
largura), e devem permanecer desobstruídos e limpos de entulhos; 
 As tubagens, mangueiras e cabos devem ser fixados e arrumados de modo a que não 
provoquem tropeços e não fiquem sujeitos a esforços que os possam danificar. 
 A demolição deve ser efetuada piso por piso, de cima para baixo, escorando e/ou entivando 
as paredes-mestras das edificações adjacentes (se necessário) e os trabalhadores devem 
laborar todos no mesmo piso; 
 Se necessário, montar escadas exteriores à construção ou reforçar as escadas existentes. As 
escadas devem ser os últimos elementos a demolir em cada piso, porque são necessárias à 
circulação dos trabalhadores; 
 A demolição da laje só deve ser iniciada depois de se conhecerem os seus apoios e deve ser 
efetuada na direção paralela a esses apoios; 
 As paredes devem ser retiradas e removidas em seções facilmente transportáveis, sem 
sujeitar os trabalhadores a esforços excessivos; 
 As secções de parede não devem ser abaladas e deixadas ruir como uma massa única; 
 As escadas encastradas deverão demolir-se da ponta do balanço para o encastramento. 
 
Imagem 16: Proteção de vão aberto 
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2.5.3) Medidas especificais para método de demolição mecânico  
Em caso de demolição pelo método de demolição mecânico, é necessário ter em atenção algumas 
condições específicas de segurança que passam a ser enunciadas (REN, 2008): 
 Deve verificar se o braço da máquina tem alcance adequado à altura da edificação (altura da 
edificação até 2/3 do alcance do braço da máquina) e proibir a demolição de estruturas cuja 
altura seja superior ao comprimento do braço da máquina; 
 
 
 
 
 
 
 A área circundante à edificação deve ser sinalizada e protegida, a uma distância linear 
mínima de uma vez e meia a altura da edificação e tendo em atenção o espaço necessário às 
manobras da máquina e à possível proteção de materiais; 
 Utilizar equipamentos dotados de estrutura de proteção em caso de capotagem (ROPS) e de 
estrutura de proteção contra a queda de objetos (FOPS); 
 
 
 
 
Imagem 17: Demolição de moradia em Vila Nova de Gaia 
Imagem 18: ROPS numa mini-escavadora 
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 Assegurar a operação e manutenção por pessoas especializadas (devidamente habilitadas 
com conhecimento dos limites das características da máquina, bem como o espaço 
necessário para manobrar); 
 Antes de se iniciar a demolição, deve-se verificar a não existência de pessoas no interior da 
zona a demolir; 
 Enquanto a operação de demolição estiver em curso, não deve ser permitida a entrada no 
local a nenhum trabalhador; 
 A operação da máquina não deve abalar prematuramente os alicerces da construção, a 
fim de evitar um desmoronamento descontrolado. 
 
 
 
 
Imagem 19: Ordem de demolição de um edifício (IST) 
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CAPÍTULO 3 – CASOS PRÁTICOS DE DEMOLIÇÃO 
CONTROLADA DE ESTRUTURAS 
 
De seguida, são apresentados seis casos práticos de demolição controlada de estruturas nos 
quais estive diretamente envolvida, tanto em planeamento, como em gestão e 
acompanhamento de obra. 
As obras apresentadas diferem bastante nas técnicas de demolição utilizadas e frisam 
sensibilizar para a necessidade de estudo e planeamento de cada obra, tendo em 
consideração a variedade e complexidade dos trabalhos intrínsecos a este setor. 
Da demolição de interiores à demolição total de um edifício, passando pela demolição de 
um armazém sujeito a elevadas temperaturas, pela demolição de uma passagem superior 
pelo método mais expedito, pelo desmonte/demolição de uma passagem pedonal e ainda a 
demolição de comportas numa barragem. 
3.1) Demolição da Adega Clássica - UNICER 
A Adega Clássica pertencia às instalações da UNICER, empresa de bebidas, em Leça do 
Balio, na qual se procedia à fermentação da cerveja. O acesso à mesma era feito por um 
corredor estreito pelo que, a sua demolição teve de se cingir ao método de demolição 
manual tendo sido utilizados equipamentos de pequena dimensão para auxílio de certas 
atividades.  
É de salientar que o interior da mesma estava revestido a placas de poliestireno expandido 
com cerca de 3 cm de espessura. 
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No interior da adega, falta de iluminação natural e a temperatura elevada, foram dois 
fatores que muito dificultaram a fase inicial dos trabalhos (antes da demolição dos maciços 
em betão armado existentes). 
 
 
Imagem 20: Localização da Adega Clássica na UNICER 
Imagem 21: As 3 paredes de alvenaria a demolir. Vista pelo exterior da adega (esq.) 
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Imagem 22: Interior da adega revestido com placas de poliestireno expandido 
Imagem 23: Bases em betão armado, onde assentavam as cubas 
Imagem 25: Paredes da caixa do 
elevador 
Imagem 24: Corredor de acesso à adega - 
Parede a ser demolida com recurso a corte 
com serra hidráulica 
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Faseamento dos Trabalhos 
Após montagem integral do estaleiro, incluindo vedação física e sinalização de segurança, 
iniciaram-se os trabalhos de limpeza manual do interior da Adega Clássica, 
nomeadamente, remoção de todos os materiais/resíduos abandonados, etc.; 
Para iniciar os trabalhos de demolição, foi necessário criar um acesso para os 
equipamentos acederem ao interior da mesma. Para tal, estabilizou-se uma mini-
escavadora (m-erb) no corredor do túnel, em paralelo da parede da Adega Clássica, para 
demolição da parede central em alvenaria de tijolo vazado. 
 
 
Estando a m-erb no interior da adega, iniciou-se a demolição das bases (das antigas cubas) 
côncavas em betão armado, com recurso ao martelo hidráulico acoplado na sua lança. 
Em paralelo a esta demolição, recorrendo a andaime móvel em alumínio e/ou plataforma 
elevatória articulada (“tipo tesoura”), procedeu-se à remoção manual do revestimento 
existente nas paredes (poliestireno expandido e cortiça em espessura de 10 cm, 
aproximadamente). De modo a facilitar esta atividade, os trabalhadores recorreram a 
diversos raspadores de paredes de cabo longo. 
Imagem 26: Mini-escavadora a proceder à demolição da parede de alvenaria central 
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Após demolição das bases das cubas, com a utilização da m-erb, procedeu-se à demolição 
do corredor interior da Adega e das paredes da caixa de elevador, também elas em 
alvenaria de tijolo vazado. 
As paredes de divisão ao corredor de acesso à adega (ver imagem 18) eram, em 50% da 
sua altura, em betão ciclópico e a sua parte superior em alvenaria dupla de tijolo vazado. 
A área em tijolo foi demolida manualmente (do exterior para o interior da adega) e a 
restante área mecanicamente. Antes da demolição mecânica, foi necessário proceder a 
cortes com disco diamantado para “desligar” o elemento a demolir das estruturas a 
manter, nomeadamente dos pilares. 
 
Imagem 29: Demolição das paredes após 
corte com serra hidráulica 
Imagem 30: Após demolição das paredes 
em betão 
Imagem 27: Raspador de parede de 
cabo longo 
Imagem 28: Remoção do revestimento 
existente nas paredes em plataforma 
“tipo tesoura” 
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Os resíduos provenientes da demolição (RCD) foram permanentemente triados e 
acondicionados em contentores de obra devidamente sinalizados (localizados no exterior do 
edifício), para encaminhamento dos mesmos a operadores licenciados, através de camião 
basculante.  
A vedação e a sinalização utilizadas, só foram removidas após conclusão das limpezas em 
toda área de intervenção e periferia. 
3.2) Demolição da cobertura da fábrica Endutex - Vizela 
A Fábrica da Endutex situa-se em Vizela e é considerada como um dos principais 
produtores europeu de têxteis revestidos a PVC/PU – Têxteis Técnicos. 
A laje da cobertura a demolir (100m x 30m) era em betão armado, em forma de arco e 
totalmente revestida com tela asfáltica. A demolição desta cobertura tornou-se num 
processo mais complexo, aquando da indicação da continuidade dos trabalhos e normal 
funcionamento dos equipamentos existentes ao longo da demolição. 
 
 
 
Imagem 31: Cobertura a demolir 
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A acessibilidade ao interior das instalações foi um ponto essencial no planeamento dos 
trabalhos, uma vez que os corredores existentes eram de pouca largura. Outra situação que 
teve de ser acautelada foi a proteção dos equipamentos existentes no plano imediatamente 
abaixo da cobertura, uma vez que iriam continuar a trabalhar e não podiam ser 
deslocados. 
Faseamento dos Trabalhos 
Após montagem integral do Estaleiro, incluindo vedação física e sinalização de segurança, 
foi estabilizada uma plataforma elevatória (“tipo tesoura”) e uma auto grua no corredor 
de acesso às instalações, para auxílio no acesso de equipamento e pessoal à cobertura. 
 
 
A cobertura a demolir estava revestida a tela asfáltica, pelo que foi necessário recorrer a 
raspadores de cabo longo para proceder à sua remoção. 
Nota: A tela asfáltica é considerada como RCD perigoso e como tal tem de ser separada 
dos restantes resíduos inertes (betão, tijolo, etc.) e encaminhado a operador licenciado, 
para se proceder à sua reciclagem. 
Imagem 32: Corredor de acesso às instalações onde se estabilizou a 
plataforma elevatória e a auto grua 
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Tendo em consideração os condicionalismos já referidos (operacionalidade da fábrica e  
impossibilidade de deslocação dos equipamentos e ferramentas), foi necessário montar uma 
estrutura metálica com plataforma móvel na parte superior, do tipo cimbre ao solo, de 
modo a que a mesma conseguisse acompanhar o avançar dos trabalhos de demolição. Ou 
seja, a principal função desta estrutura foi impedir que os resíduos resultantes entrassem 
em contacto com o interior do edifício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 34: "Cimbre" móvel sobre perfis 
metálicos 
Imagem 33: Camião, no corredor de acesso, para 
transporte de resíduos 
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Recorrendo a uma auto grua, colocaram-se duas mini-escavadoras na parte central da 
cobertura para iniciar a demolição da cobertura lateral. Quando possível, as mini 
escavadoras foram deslocadas para a cobertura lateral para dar continuidade à sua 
demolição. Esta deslocação só foi possível devido à existência de uma plataforma/base 
sólida de trabalho (plataforma do cimbre). 
Para auxiliar na remoção dos resíduos, com auxílio de uma auto grua, foi colocada uma 
míni pá carregadora sobre cada plataforma do cimbre e uma no corredor central (local 
livre de maquinas e equipamentos)  
As míni carregadoras sobre as plataformas encaminhavam os resíduos para o corredor 
central (cuja cota era cerca de 2,50m inferior à da plataforma do cimbre) no qual, a outra 
míni carregadora transportava os resíduos para uma manga plástica que descarregava 
diretamente sobre um mini-dumper situado no piso inferior (devido à estreita largura do 
corredor o mini dumper era o equipamento mais eficiente). 
    
Imagem 35: Vista interior do armazém, já 
com avanço da plataforma. 
Imagem 36: Plataforma do cimbre com 
cobertura parcialmente demolida. 
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O mini dumper transportava os resíduos pelos corredores estreitos da fábrica e 
descarregava diretamente num camião basculante estacionado no cais de carga da fábrica, 
junto à portaria (ver imagem 33). 
  
A existência de equipamentos de AVAC nas coberturas adjacentes, obrigou ao recurso de 
uma auto grua para se proceder ao desmonte dos “arcos” existentes. Devido ao peso dos 
arcos, à capacidade da auto grua e à distância da mesma aos arcos, o desmonte teve de ser 
efetuado em 3 peças (arco central e laterais/encontro dos arcos). 
 
 
 
 
 
Imagem 37: Mini escavadora, sobre as plataformas 
dos cimbres, a demolir o encontro da cobertura 
como o edifício adjacente. 
Imagem 38: Mini pás carregadoras a encaminhar os 
resíduos para o corredor central. 
Imagem 39: Colocação dos cabos da grua 
nos "arcos" a içar 
Imagem 40: Escoramentos dos 
arcos a demolir 
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Imagem 44: Demolição dos encontros 
Imagem 45: Laterais dos arcos a serem içados 
Imagem 41: Colocação dos cabos da grua nas 
laterais/encontros dos "arcos" içados 
Imagem 42: Parte central do arco a ser içado  Imagem 43: Corte das laterais do arco a içar 
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A plataforma do cimbre, à medida que a demolição cobertura avançava, era 
constantemente liberta de RCD. Os camiões basculantes encaminharam os RCD para uma 
área afastada da fábrica, pertencente à mesma, onde os resíduos resultantes foram britados 
e ficaram depositados, para posterior utilização dos mesmos.  
Nota: O desmonte do cimbre só foi efetuado após limpeza total da sua plataforma. 
3.3) Demolição de passagem superior no IC2 – Nó de Condeixa EN 342 
No âmbito da Subconcessão Pinhal Interior foi solicitada a demolição da passagem 
superior PS2 e respetivos encontros, em Condeixa. 
 
 
Esta passagem superior era constituída por 3 vãos com 16m, 24m e 16m respetivamente, 
num total de 56m a demolir. Para esta demolição optou-se pelo método de demolição 
mecânica, com recurso à técnica de equipamentos de grande porte. 
Imagem 46:Localização da passagem superior a demolir 
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Por imposição do dono de obra, os trabalhos tinham de decorrer durante a noite e no 
período compreendido entre as 20h e as 8h no qual, o trânsito na IC2 iria ser desviado. 
Faseamento dos Trabalhos 
Após desvio do trânsito, foram colocados 2 contentores de resíduos na parte inferior do 
tabuleiro, um de cada lado do mesmo, para receção de ferro/aço proveniente da demolição 
da passagem superior. 
Sendo necessário manter o pavimento do IC2 em condições de utilização, foi necessário 
proceder à proteção do mesmo contra o impacto dos RCD e contra o abrasivo dos rastos 
metálicos das escavadoras/giratórias. Para tal, procedeu-se à colocação de uma manta 
geotêxtil no pavimento, em área de proteção suficiente, sobre a qual se colocou uma 
camada saibro proveniente das imediações, com espessura média de 50 centímetros. 
Para a demolição da PS foram mobilizadas 6 giratórias de diferentes tonelagem (entre 
2200 Kg a 45000 Kg), sendo apenas uma de pneus e as restantes com rastos metálicos. 
 
Imagem 47: Encontro do tabuleiro. 
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Quatro giratórias foram estabilizadas na parte superior do tabuleiro (com 2400 Kg, 2900 
kg e 3400 Kg(x2)) , duas de cada lado do mesmo, acoplando martelos hidráulicos. A 
demolição foi iniciada do meio vão para os encontros, garantindo sempre a existência de 
tabuleiro, numa largura de 1m, a efetuar a “ligação” entre o vão central e os laterais. 
Essa “ligação” só foi demolida quando os martelos hidráulicos iniciaram trabalho nos vãos 
laterais (pelas giratórias estabilizadas sobre o pavimento do IC2).  
Aquando da demolição do vão central, foi fundamental ter em atenção a localização dos 
pilares, de modo a garantir 1m de distância entre a cabeça do pilar e o martelo hidráulico 
evitando assim a queda descontrolada dos vãos laterais. 
Sobre o pavimento o IC2 foram estabilizadas as restantes 2 giratórias ( de 2200 Kg-de 
pneus- e 45000 Kg), uma de cada lado do tabuleiro. 
 
Imagem 48: Colocação de saibro sobre a manta geotêxtil 
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No equipamento de maior tonelagem, foi acoplada uma tesoura demolidora de betão, com 
lâmina de corte de ferro, para auxiliar na demolição do tabuleiro e cortar a ligação entre o 
material demolido e o material a demolir. 
Imagem 50: Demolição da parte central do 
tabuleiro 
 
Imagem 51: Tesoura de demolição a demolir a 
aba do tabuleiro 
 
 
Imagem 49: Exemplo da disposição das escavadoras na 
parte superior e inferior do tabuleiro 
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Ao equipamento de menor tonelagem foi acoplado o pulverizador hidráulico, acessório que 
facilita a seleção/separação do aço aderente ao betão. Devido à versatilidade deste 
equipamento de pneus, além de auxiliar nos trabalhos de demolição, foi o principal 
responsável pelo armazenamento do aço nos contentores de resíduos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 52: Vista sobre o tabuleiro do trabalho de demolição do 
martelo hidráulico e da tesoura demolidora 
Imagem 53: Faixa com 1m não demolida para não ocorrer o 
desmoronamento descontrolado da estrutura 
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Nota: Os guarda-corpos existentes no tabuleiro foram considerados RCD assim, a sua 
remoção foi efetuada com recurso a meios mecânicos, no desenvolver da demolição. 
Após demolição dos encontros do tabuleiro e transporte dos RCD a vazadouro, o saibro e 
o geotêxtil foram removidos. Para limpeza da via, recorreu-se a uma mini-carregadora de 
pneus com vassoura acoplada e posterior cisterna de água. 
Pelas 8h, o local estava isento de quaisquer RCD e o trânsito a circular normalmente. 
3.4) Demolição do Edifício Administrativo 3 - UNICER 
O edifício administrativo 3 situava-se nas instalações da Unicer, em Leça do Balio, e era 
no qual se desenvolviam as atividades de receção de mercadorias. 
Este edifício pode-se subdividir em 3 partes, duas partes laterais como escritório e a parte 
central como zona de armazém, constituída por estrutura metálica e cobertura em chapas 
tipo sandwich, onde eram arquivados os documentos em papel. 
Sendo uma demolição total, para a qual se recorreu ao método de demolição manual e ao 
método de demolição mecânico (com recurso a máquinas de grande porte) e tendo em 
conta a localização do edifício, não existiu qualquer condicionalismo em termos de 
equipamentos e mão-de-obra, sendo possível delimitar a zona de trabalhos de modo a criar 
uma área de estaleiro suficiente para a colocação de todos os contentores necessários à 
realização dos trabalhos. 
A parte morosa da demolição consistiu na limpeza do edifício, devido à existência de tetos 
falsos, paredes divisórias em gesso cartonado, vidros e caixilharias interiores, pavimentos 
revestidos a manta vinílica, pavimentos sobre-elevados, grande quantidade de mobiliário, 
poliestireno na cobertura, etc. 
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Ao nível da demolição mecânica, foi necessário cuidado especial na demolição da fachada 
posterior, devido à existência próxima de um pipe-rack ativo, com fundações superficiais. 
 
 
 
 
Imagem 54: Localização do edifício a demolir 
Imagem 55: Parque de estacionamento e entrada para o armazém do Edifício 
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Faseamento dos Trabalhos 
Após montagem do Estaleiro (incluindo colocação de vedação física e sinalização) 
iniciaram-se os trabalhos de limpeza do interior dos edifícios, nomeadamente a remoção 
dos materiais/resíduos abandonados como: papel, plástico, placas em PVC de informação e 
sinalização, louças sanitárias, mobiliário, equipamentos de combate a incêndios, etc.; 
Imagem 57: Pipe-rack existente no tardoz do edifício (a manter) 
Imagem 56: Entrada para a parte administrativa e pipe-rack existente na lateral do Edifício 
 66 
Demolição de Estruturas – Capítulo 3 
Após confirmação da desativação das redes de infraestruturas, procedeu-se à remoção das 
mangueiras de combate a incêndio, dos quadros elétricos e dos cabos elétricos dos 
pavimentos técnicos. 
Foi ainda efetuada a remoção manual de madeiras (suporte e decorativas) existentes nas 
diversas secções (por exemplo: portas, rodapés, quadros de apoio, etc.;), de vidros, de 
caixilharias, de tetos falsos e respetiva estrutura de suporte e da manta vinílica que reveste 
os pavimentos. 
 
 
Imagem 58:Demolição de paredes divisórias em gesso cartonado e separação de papel 
Imagem 59: Ausência de caixilharias exteriores 
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A cobertura do edifício era em placas de poliestireno à exceção da cobertura na zona do 
armazém que era constituída por placas tipo sandwich. Para proceder à remoção das 
placas sandwich, os trabalhadores tiveram de utilizar arnês e auto-retráteis, sendo os 
pontos de ancoragem na própria estrutura metálica da cobertura.  
 
 
A estrutura metálica da cobertura do armazém foi cuidadosamente removida, sendo as 
ligações da mesma cortadas com maçarico de corte e com recurso a uma multifunções, as 
peças foram colocadas sobre o pavimento. 
 
Imagem 60: Estrutura dos tetos falsos e pavimentos revestidos com manta vinílica 
Imagem 61: Remoção das placas sandwich e do poliestireno 
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Concluídas todas as atividades anteriormente referidas, iniciou-se a demolição mecânica do 
Edifício Administrativo 3, com recurso a duas escavadoras com pulverizadores hidráulicos 
(demolidores secundários). 
Tendo em consideração a estrutura do edifício (lajes aligeiradas, pilares de reduzida 
dimensão, alvenarias em tijolo) e a sua localização na fábrica, optou-se por estes acessórios 
uma vez que emitem um nível de ruído muito reduzido, geram mínimas vibrações e 
minimizam a libertação de poeiras. 
Sendo a geração de poeiras uma enorme preocupação para a qualidade das bebidas a serem 
fabricadas, foi colocado em obra um supressor de poeiras2 a acompanhar todo o trabalho 
de demolição mecânico (ver imagem 65). 
 
 
 
 
 
                                        
2 Para mais informações sobre este tipo de equipamento: www.proairsolutions.com.au/v12.htm 
Imagem 62: Corte da estrutura metálica do armazém 
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Nota: Os trabalhos de demolição foram iniciados pela zona do armazém sendo a parte 
administrativa a última a demolir devido à existência de infraestruturas pendentes de 
desativação. 
 
 
Após demolição do edifício, uma das escavadoras procedeu ao corte das duas árvores 
existentes em torno do PT, bem como à remoção das linhas pipe-rack adjacentes 
desativadas. 
Imagem 63: Edifício pronto a demolir 
(Piso 1) 
Imagem 65: Demolição da zona do armazém  Imagem 66: Supressor de poeiras 
Imagem 64: Edifício pronto a demolir 
(Rés do Chão) 
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Todos os resíduos provenientes da limpeza do edifício foram triados e acondicionados em 
contentores de obra devidamente assinalados e posteriormente encaminhados a operadores 
licenciados.  
Os resíduos provenientes da demolição mecânica foram encaminhados a vazadouro em 
camiões basculantes. 
 
 
Após conclusão da limpeza em toda a área de intervenção, procedeu-se à desmontagem de 
estaleiro, incluindo à recolha de sinalização e vedação utilizadas. 
Imagem 67: Corte de árvore com recurso a escavadora 
Imagem 68: Separação dos resíduos segundo os códigos LER em contentores 
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3.5) Demolição de Armazém – Zona Industrial da Varziela 
Tendo como causa um curto-circuito, o armazém de calçado existente no gaveto da Rua 4 
com a Rua 5, na zona industrial da Varziela - Vila do Conde, foi consumido por um 
incêndio de elevada dimensão em Junho de 2012. 
Resultado desse incidente e segundo a vistoria realizada pela Câmara Municipal da região, 
além de se considerar o local como insalubre, foco de multiplicação e propagação de 
vetores de doença (devido ao calçado amontoado danificado pelo fogo), o armazém ficou 
num estado de degradação tal que, os elementos estruturais da cobertura (vigas delta em 
betão armado) ficaram em risco iminente de ruir (devido à deformação visível que 
sofreram após terem estado sujeitas, durante horas, a temperaturas altas), comprometendo 
assim a estabilidade das fachadas inerentes. 
Fruto desta vistoria, surge a necessidade de limpeza e demolição total das referidas 
instalações, para segurança de pessoas e bens existentes na área envolvente. 
 
 
 
Imagem 69: Localização do armazém a demolir 
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A estrutura do armazém corresponde à estrutura típica dos armazéns da zona industrial, 
que se traduz em paredes de fachada e divisórias em painéis pré fabricados de betão, com 
pé direito de 6,5 metros e vigas delta em betão com vãos de 20 metros, também elas pré-
fabricadas, travadas com vigas metálicas perfil HEB. 
Para limpeza do interior do armazém recorreu-se a uma pá carregadora de pneus, no 
entanto, para remoção em segurança das vigas delta, tendo em consideração que as 
mesmas estavam assentes em pilares pertencente à estrutura do armazém ardido e do 
armazém contiguo não atingido pela chamas, recorreu-se ao auxílio de uma auto grua. 
 
 
 
Imagem 70: Estrutura típica dos armazéns na Zona Industrial da Varziela 
Imagem 71: Armazém após incêndio 
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Faseamento dos Trabalhos 
 
Após vedação e sinalização da obra, iniciaram-se os trabalhos de limpeza do interior do 
armazém. 
Com recurso a uma pá carregadora, o material ardido foi colocado em camiões basculantes 
e transportado a operador licenciado. 
 
Imagem 72: Deformação das vigas delta consequente do incêndio 
Imagem 73: Pá carregadora a remover os resíduos para contentor situado no exterior do mesmo. 
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Após removido todo o material ardido, com recurso a maçarico corte e a uma plataforma 
elevatória, procedeu-se ao corte/remoção das vigas metálicas que serviam de travamento 
às vigas delta.  
 
 
 
 
 
 
 
Para remoção das vigas delta foi necessário recorrer a uma auto grua de 45 toneladas. A 
mesma foi estabilizada na entrada oeste do armazém (Rua 4) e auxiliou também na 
remoção das placas pré-fabricadas que revestiam a parte superior da fachada. 
 
 
 
 
 
Imagem 74: Corte das vigas metálicas  
Imagem 75: Auto grua estabilizada para remoção das placas pré-fabricadas 
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Para a auto grua conseguir estabilizar no interior do armazém, foi necessário proceder à 
demolição da fachada oeste (Rua 4), para se conseguir estabilizar paralelamente às vigas 
delta. 
Procedimento viga delta a viga delta: 
A remoção das vigas delta foi um processo minucioso uma vez que, após terem estado 
sujeitas a altas temperaturas, as mesma apresentavam deformações muito acentuadas e 
estavam apoiadas, numa das extremidades, nos pilares do armazém adjacente. Antes de se 
iniciarem os trabalhos de remoção da viga delta, a mesma foi “abraçada” pelos cabos de 
aço da auto grua.  
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 76: Auto grua a auxiliar na remoção das placas pré-fabricadas 
Imagem 77: Cabos da grua em tensão enquanto se efetuam 
os trabalhos preliminares para remoção da viga 
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De modo a ser possível aceder ao ferrolho de ligação da viga ao pilar, foi necessário 
tensionar os cabos da auto grua. Os mesmos foram cortados com recurso a maçarico de 
corte. Por questões de segurança, em algumas situações foi necessário recorrer a um 
martelo elétrico para picar a ligação viga/pilar até ser possível aceder aos ferrolhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi ainda amarrada uma corda em cada extremidade da viga delta de modo a auxiliar na 
colocação da mesma sobre o solo. Para a demolição da estrutura do armazém e das vigas 
delta, recorreu-se a uma escavadora de rodas, minimizando-se assim a danificação do 
pavimento térreo a manter. Todos os RCD foram encaminhados a vazadouro autorizado, 
em camião basculante. 
 
Imagem 78: Picagem da ligação a viga/pilar para se 
aceder ao ferrolho 
Imagem 79: Demolição total do armazém com recurso a escavadora de rodas 
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Após remoção da totalidade dos resíduos e limpeza do local, foram removidas as vedações 
e a sinalização da obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 81: Local após concluídos os trabalhos de demolição 
Imagem 80: Carga do RCD para encaminhamento a vazadouro 
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3.6) Demolição de comportas – Barragem do Baixo Sabor 
O aproveitamento hidrolétrico do Baixo Sabor será constituído por dois escalões. A 
albufeira criada pelo escalão de Montante estende-se ao longo de 60 km, desde a zona da 
barragem até cerca de 5,6 km a jusante da confluência do rio Maçãs com o rio Sabor, 
ocupando áreas dos concelhos de Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e 
Macedo de Cavaleiros. 
 
 
Estando a barragem em construção, a necessidade provisória de desvio das águas obrigou 
à construção de galerias e respetivas comportas que, após entrada em funcionamento da 
barragem, seriam desativadas. 
A demolição das comportas, numa das galerias de derivação a montante, surgiu devido aos 
galgamentos verificados em dias de elevada precipitação. As mesmas bloqueavam a 
escorrência das águas numa área de 12 m2 (2,00 x 1.50 m x 4 comportas). 
Imagem 82: Localização do Aproveitamento Hidrelétrico da Barragem do Baixo Sabor 
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Os cabos de aço que foram deixados para posterior içamento das peças demonstraram não 
ter capacidade resistente suficiente perante o peso das peças, pelo que foi necessário 
estudar uma técnica de demolição capaz de alcançar o resultado pretendido, tendo em 
conta todos os condicionalismos verificados. 
     
Imagem 83: Abertura superior de acesso às comportas a demolir: em projeto (esq.) real (à dir.) 
 
 
 
 
 
 
Imagem 84: Planta da galeria de derivação 
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Não sendo possível içar as peças com os cabos de aços previamente deixados para o efeito, 
e não sendo possível aceder às comportas via terrestre, devido à força das águas verificada 
no local, a demolição teve de ser planeada de modo a aceder às mesmas pelo topo. 
Técnica de demolição utilizada para as comportas da galeria de derivação a montante 
O método utilizado para a demolição foi o método de demolição mecânico e a técnica de 
demolição utilizada foi a de máquinas de grande porte mas com algumas particularidades. 
De um modo geral, a técnica utilizada consistiu em desacoplar o primário (tesoura) da 
escavadora e com recurso a tubos hidráulicos de 25m, permitir que a mesma fosse 
manobrada à distância. 
A tesoura foi içada e colocada no local das comportas com o auxílio de uma auto grua. 
Para estabilizar a tesoura, impedindo que a força das águas a deslocasse, com um cabo de 
aço, ligou-se a mesma a uma escavadora. A lança da escavadora acompanhava o 
movimento dos cabos da grua, de modo a que os cabos de aço mantivessem a tesoura 
posicionada. 
Nota: A empresa representante em Portugal das marcas dos equipamentos utilizados nesta 
solução técnica, não tinha conhecimento de alguma vez este tipo de solução ter sido 
utilizado pelo que foi necessário entrar em contacto direto com o fabricante das mesmas, 
para análise da solução tendo em conta, entre outras situações, o retorno do óleo. Só após 
parecer positivo do fabricante é que esta solução foi considerada viável. 
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Imagem 85: Escavadora de rodas utilizada 
 
Imagem 86: Escavadora de rastos utlizada 
 
 
 
Imagem 87: Ligação dos tubos hidráulicos  
à tesoura 
 
 
Imagem 88: Tesoura com tubos hidráulicos 
de 20 metros 
 
Apesar do parecer positivo por parte do fabricante, não era conhecido o comportamento 
da tesoura nesta situação, pelo que se optou por ensaiar esta técnica a seco, numa peça 
tipo as comportas a demolir (peça em betão armado, reforçada com cantoneira metálicas 
em todas as suas arestas), permitindo assim uma noção do comportamento da tesoura e da 
capacidade resistente da comporta. O grande objetivo era verificar se a demolição das 
comportas teria de ser in situ ou se as mesmas poderiam ser içadas/puxadas com auxílio 
da tesoura, diminuindo assim o tempo da demolição e preservando o meio ambiente. 
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Imagem 89: Tesoura a iniciar o ensaio à peça. 
 
 
Imagem 90: Estado da peça após ensaio. 
Após ensaio, concluiu-se que a peça era fortemente armada, possível de “agarrar” com a 
tesoura para içar até à superfície seca. No entanto, tendo em conta que as comportas 
estavam submersas e a velocidade de escoamento das águas, esta operação teve de se 
realizar em perfeita coordenação entre o manobrador da escavadora e o manobrador da 
auto grua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 91: Tesoura desacoplada e içada por auto grua 
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Imagem 94: Remoção da comporta (1) 
Imagem 92: Posicionamento da tesoura na abertura de 
acesso para remoção das comportas 
Imagem 93: Imersão da tesoura 
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O material proveniente da remoção/demolição das comportas foi acondicionado na 
escombreira da barragem para posterior reciclagem e utilização do mesmo. 
 
Imagem 95: Remoção de comporta (2) 
Imagem 96: Remoção da comporta (3) 
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3.7) Desmonte e demolição integral de obra de arte 
No âmbito do Consorcio Douro Litoral, foi solicitada a demolição integral da passagem 
pedonal, ao Km 2+200 do lanço da A28/IC1 – Ponte da Arrábida (Norte) /Sendim (IP4). 
Apesar da falta de elementos escritos e desenhados, referentes à passagem em questão, foi 
possível apurar que a passagem pedonal apresentava uma estrutura pré-fabricada em 
cascas de fabrico Indubel (como as utilizadas nas portagens),com cerca de 12 cm de 
espessura e supostamente pré-esforçadas, nas quais assentavam pré-lajes, constituintes de 
um pavimento com cerca de 13cm de espessura. 
A estrutura era composta por oito tramos simplesmente apoiados, 4 dos quais se 
encontravam transversalmente sobre a VCI. A dimensão das juntas de dilatação existentes 
permitiu concluir que não exista continuidade entre os diversos tramos. Os pilares e os 
encontros eram em betão armado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 97: Vista da Passagem Pedonal a demolir 
 86 
Demolição de Estruturas – Capítulo 3 
3.7.1) Processo de Execução 
O método de demolição utilizado foi o de demolição mecânica, com recurso a auto grua e 
com recurso a máquina de grande porte. A metodologia de demolição consistiu em remover 
os quatro tramos sobre a VCI (e respetivos pilares) com recurso a duas auto gruas com 
capacidade portante, transportando três dos tramos a vazadouro autorizado, com recurso 
a camiões e o restante, foi colocado nas imediações da obra para demolição in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 98: Tramos propostos a encaminhar a vazadouro 
Imagem 99: Local proposto para demolição in situ do tramo não 
encaminhado a vazadouro 
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Nota: Os encontros, restantes tramos e pilares 2 e 4 foram demolidos in situ. 
Para o desmonte dos 4 tramos sobre a VCI foi necessário apresentar ao Dono de Obra 
sugestões para desvio/corte provisório do trânsito, de modo a que todas as condições de 
segurança ficassem salvaguardadas 
3.7.2) Faseamento da demolição e desvios/cortes provisórios do trânsito 
Nos parágrafos seguintes descreve-se, sucintamente, o faseamento e respetivos 
desvios/cortes provisórios de trânsito (da responsabilidade do Dono de Obra), propostos 
para a execução dos trabalhos intrínsecos ao processo de desmonte e demolição. 
Para facilitar a perceção dos trabalhos efetuados, os mesmos vão ser descritos por fases e 
por noites nas quais os trabalhos decorreram.  
Imagem 100: Tramos demolidos in situ 
Imagem 101: Sequência dos tramos a remover 
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Fase 1 – Fixação de prumos para colocação de rede de modo a vedar o local da obra e 
impossibilitar o acesso de estranhos à mesma. 
 
 
 
 
 
 
1ª Noite – Madrugada de sexta-feira para sábado 
Fase 2 – Desvio do trânsito na faixa de rodagem mais à esquerda, no sentido Arrábida-
Porto, para desmonte do primeiro tramo. 
 
Imagem 102: Sequência dos pilares a remover 
Imagem 103: Vedação do local da obra 
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Fase 3 – Passagem das cintas e colocação de “spreaders”, de apoio para desmonte dos 
tramos que, após içados, a única função foi a distribuição das cargas impedindo o 
esmagamento dos mesmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 104: Desvio de trânsito para desmonte do primeiro tramo 
Imagem 105: Início da remoção do 1º tramo 
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Fase 4 – Com auxílio de duas auto gruas, elevação do 1º tramo e transladação do mesmo 
para colocação em camião e transporte a vazadouro autorizado. 
 
 
 
 
 
 
2º Noite – Madrugada de sábado para domingo 
Fase 5 – Desvio do trânsito para a faixa de rodagem mais à esquerda, no sentido 
Arrábida-Porto. Fecho de trânsito para a saída Matosinhos / Leixões / Aeroporto e para a 
saída Boavista / Estádio do Bessa, para desmonte do segundo tramo. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 106: Remoção do1º tramo 
Imagem 107: Passagem Pedonal após remoção do 1º tramo 
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Nota: Os automobilistas que pretendiam seguir a direção das saídas de trânsito interdito, 
tiveram de se deslocar até Arca D’Água para inverterem o sentido da marcha. 
Fase 6: Passagem das cintas e colocação de “spreaders”, de apoio para desmonte do 2º 
tramo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 7 - Com auxílio de duas auto gruas, elevação do 2º tramo, transladação do mesmo 
para colocação em camião e transporte a vazadouro autorizado. 
Imagem 108: Fecho de trânsito para a saída Matosinhos / Leixões / Aeroporto e 
para a saída Boavista / Estádio do Bessa. Único sentido: Arrábida-Porto 
Imagem 109: Cintas e spreaders no 2º tramo 
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Fase 8 – Passagem das cintas e colocação de “spreaders”, de apoio para desmonte do 3º 
tramo. 
Fase 9 - Com auxílio de duas auto gruas, elevação do 3º tramo e transladação do mesmo 
para a zona adjacente à berma, para demolição do mesmo. 
 
Imagem 111: Remoção do 3º tramo 
 
Imagem 112: Colocação do 3º tramo na berma 
Fase 10 – Com recurso a uma giratória, demolição in-situ do 2º pilar 
Imagem 110: Colocação do 2º tramo em camião para transporte a vazadouro 
Imagem 113: Demolição do 2º pilar (1) 
 93 
Demolição de Estruturas – Capítulo 3 
 
 
Fase 11 – Corte, com recurso a disco diamantado, da base do 1º pilar. Elevação e 
transladação do mesmo, para colocação em camião e transporte a vazadouro autorizado. 
 
 
 
 
3ª Noite – Madrugada de domingo para segunda-feira 
Fase 12 – Corte de trânsito no sentido Porto-Arrábida e da saída da N14 para IC23-Ponte 
da Arrábida. O trânsito no sentido Porto-Arrábida, foi encaminhado para a faixa de 
Imagem 114: Local de demolição do 3º tramo e do 1º pilar 
Imagem 115: Cavalete do fio diamantado para corte do pilar 
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rodagem sentido Arrábida – Porto, ficando este sentido apenas com 2 vias, numa extensão 
aproximada de 100m. 
 
Fase 13 -Passagem das cintas e colocação de “spreaders”, de apoio para desmonte do 4º 
tramo; 
 
Fase 14 - Com auxílio de duas auto gruas, elevação do 4º tramo, transladação do mesmo 
para colocação em camião e transporte a vazadouro autorizado. 
Fase 15 - Corte, com recurso a disco diamantado, da base do 3º pilar. Elevação e 
transladação do mesmo para colocação em camião e transporte a vazadouro autorizado ou 
transladação para a zona adjacente à berma onde se procedeu à demolição do mesmo. 
 
Imagem 116: Corte e desvio de trânsito para a elevação do 4 tramo 
Imagem 117: Preparação para remoção do 4ª tramo 
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Fase 16 – Demolição in-situ do tramo adjacente ao 4º pilar (tramo de encontro). 
Fase 17 – Demolição in-situ do 4º pilar 
 
 
 
 
Trabalho diurno 
Fase 16 – Demolição in-situ dos restantes tramos, pilares e encontros. 
Fase 19 – Remoção e transporte dos resíduos – aço e betão – a vazadouro licenciado. 
Imagem 118: Elevação do pilar cortado para colocação em camião 
Imagem 119:Demolição do 4º pilar Imagem 120: Demolição do tramo de encontro 
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3.7.3) Justificativo da utilização de duas gruas 
Devido à falta de elementos técnicos relativos à Passagem Pedonal em questão, para 
estimativa do peso de cada troço, sabendo a largura (2,76m), o comprimento e a espessura 
(estimado na visita realizada à obra), admitiram-se as seguintes características: 
• Peso específico: 2000 Kg/m3 ou 2200 Kg/ m3 ou 2400 Kg/m3 
• Espessura: 0.30m ou 0.35 m 
Conjugando as diversas considerações, chegou-se a um valor médio para o peso de cada 
troço o que possibilitou a escolha das gruas adequadas ao exercício dos trabalhos. 
Comprimento peças (m) 
3ª peça 2ª peça 1ª peça 4ª peça 
Considerações 14,5 14,6 16,8 24 
Esp.: 0,30 m  
2000 Kg/m3 
24,01 24,18 27,82 39,74 
Esp.: 0,30 m  
2200 Kg/m3 
26,41 26,60 30,60 43,72 
Esp.: 0,30 m  
2400 Kg/m3 
28,81 29,01 33,38 47,69 
Esp.: 0,35 m  
2000 Kg/m3 
28,01 28,21 32,46 46,37 
Esp.: 0,35 m  
2200 Kg/m3 
30,82 31,03 35,70 51,00 
Esp.: 0,35 m  
2400 Kg/m3 
33,62 33,85 38,95 55,64 
 
Comprimento peças (m) 
14,5 14,6 16,8 24 
Média de pesos (Ton): 29,53 29,74 34,22 48,89 
Quadro 19: Cálculo da média estimada do peso das peças em toneladas 
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Tendo noção do peso elevado de cada troço, o facto de serem simplesmente apoiados e da 
existência de uma sobrecarga proveniente do pavimento (que não se deveria fazer sentir na 
altura da colocação das chapas), recorrer a duas gruas assegura a elevação de cada troço 
sem o risco de gerar momentos torsores que possam provocar o colapso do troço (ver 
Anexo V, relativo à disposição das gruas) 
 Ao ser assim içado, o esforço a que cada troço ficará sujeito não irá divergir muito do 
esforço sujeito antes da elevação, garantindo assim a segurança da operação. 
Por questões de segurança, as gruas utilizadas foram dimensionadas de acordo com a 
situação mais gravosa contemplada (ver Anexo III) 
 
3.7.4) Faseamento do trabalho de grua 
Primeira noite: Retirada da primeira peça 
Gruas utilizadas: grua de 200 toneladas em conjunto com a grua de 70 toneladas para 
desmontagem e carga da primeira peça, com comprimento aproximado de 16.80 metros e 
peso máximo de 39 toneladas. 
Segunda noite: Retirada da segunda e da terceira peças 
Gruas a utilizar: grua de 200 toneladas em conjunto com grua de 70 toneladas para a 
desmontagem e carga da segunda e terceira peças, com comprimento de 14.50-14.60 
metros e peso máximo de 35 toneladas. 
Terceira noite: Retirada da quarta peça 
Gruas a utilizar: Grua de 200 toneladas em conjunto com grua de 100 toneladas para a 
desmontagem e carga da peça, com comprimento de 24.00 metros e peso máximo de 55 
toneladas. 
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Relativamente ao material de elevação, recorreu-se a: 
 2 cintas tubulares sem fim com 6m cada, em “U”, garantindo assim capacidade de 
carga de 80 toneladas, para remoção dos tramos. 
 4 manilhas de 55 toneladas de capacidade 
 2 Spreaders Modulift de 3.5 metros de largura e 50 toneladas de capacidade de 
carga cada. 
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CAPITULO 4 - RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO 
 
4.1) Enquadramento legal 
O Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, “estabelece o regime geral da gestão de 
resíduos transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2006/12/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril e a Diretiva nº 91/689/CEE do 
Conselho, de 12 de Dezembro. Este diploma legal estabelece as normas aplicáveis 
às operações de gestão de resíduos, compreendendo as operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de 
resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos e à monitorização 
dos locais de deposição após o encerramento das respetivas instalações, bem como 
o planeamento dessas operações. “ 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, consideram-se como 
resíduos “qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou 
obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na “Lista Europeia de Resíduos”. 
Estabelece ainda que, “a gestão do resíduo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, 
sendo da responsabilidade do respetivo produtor” sendo que esta “responsabilidade 
extingue-se pela transmissão dos resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou 
pela sua transferência, nos termos da lei, para as entidades responsáveis por sistemas de 
gestão de fluxos de resíduos”. 
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Este diploma considera ainda que é “proibido o abandono de resíduos, a incineração no 
mar e a sua injeção no solo, bem como a descarga de resíduos em locais não licenciados 
para a realização de operações de gestão de resíduos”. 
A Lista Europeia de Resíduos foi aprovada pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março e 
apresenta uma lista de resíduos com respetivo código associado, sendo que os resíduos 
considerados como perigosos são distinguidos no seu código através de um «*» (ver Anexo 
VI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código LER Resíduos de Demolição 
15 02 02 (*) Materiais absorventes contaminados 
17 01 01 Betão 
17 01 02 Tijolos 
17 01 07 Misturas Betão, tijolos, telas, ladrilhos 
17 02 01 Madeira 
17 02 02 Vidro 
17 02 03 Plásticos/PVC/Vinil/ Esferovite 
17 03 02 Betuminoso não perigoso 
17 04 01 Cobre, Bronze e Latão 
17 04 02 Alumínio 
17 04 03 Chumbo 
17 04 04 Zinco 
17 04 05 Ferro e Aço 
17 06 03 (*) Tela asfáltica 
17 06 04 Cortiça/Lã de vidro 
17 06 05 (*) Materiais contendo amianto (Fibrocimento) 
17 08 02 Pladur (materiais à base de gesso) 
20 01 01 Papel/Cartão 
20 01 11 Alcatifas 
20 01 21 (*) Lâmpadas fluorescente (mercúrio) 
20 01 35 (*) Monitores 
20 03 07 Monstros (Sofás, eletrodomésticos, etc.) 
Quadro 20: Códigos LER dos resíduos mais comuns no âmbito da demolição de edifícios 
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4.2) Gestão de resíduos gerados em obra 
O Plano de Prevenção e de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), 
tem de ser elaborado de acordo com o especificado no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 
Março que “estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras 
ou demolições de edifícios ou de derrocadas, abreviadamente designados de resíduos de 
construção e demolição (RCD), compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas 
operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 
eliminação.” 
Segundo o documento legal referido, no plano de prevenção e gestão de RCD tem 
obrigatoriamente de constar: 
a) A caracterização sumária da obra a efetuar, com descrição dos métodos, das 
metodologias e das práticas adotadas; 
b) A metodologia para a incorporação de reciclados de RCD; 
c) A metodologia de prevenção de RCD, com identificação e estimativa dos 
materiais a reutilizar na própria obra ou noutros destinos; 
d) A referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou 
em local afeto à mesma, devendo, caso a triagem não esteja prevista, ser apresentada 
fundamentação da sua impossibilidade; 
e) A estimativa dos RCD a produzir, da fração a reciclar ou a sujeitar a outras 
formas de valorização, bem como da quantidade a eliminar, com identificação do respetivo 
código da lista europeia de resíduos. 
Ao empreiteiro, incumbe a obrigatoriedade de executar o plano de prevenção e gestão de 
RCD, assegurando o previsto no diploma legal: 
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a) A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD 
na obra; 
b) A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita 
a gestão seletiva dos RCD; 
c) A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em 
que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 
d) A manutenção em obra dos RCD, pelo mínimo tempo possível que, no caso de 
resíduos perigosos, não pode ser superior a três meses. 
O plano de prevenção e gestão de RCD deve estar disponível/ acessível em obra e tem de 
ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra.  
No anexo V do presente documento, é possível visualizar o Plano de Gestão Ambiental 
(PGA), referente à subempreitada de demolição do Edifício Administrativo 3 – Unicer,  
que foi parte integrante do PPGRCD da referida obra. 
No que se refere ao transporte rodoviário de resíduos, refere o diploma legal anteriormente 
mencionado que “O atual regime de transporte de resíduos, regulamentado pela Portaria 
n.º 335/97, de 16 de Maio, tem revelado algum desajustamento em relação às 
especificidades do sector da construção. Neste contexto, numa lógica de adaptação ao 
sector e também de simplificação (…) o Decreto -Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, prevê 
no seu artigo 12.º a definição de uma guia específica para o transporte de RCD, a aprovar 
por portaria do membro do Governo responsável pela área do ambiente.” Neste sentido, 
foi publicada a Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho que dita, no artigo 1º que: 
“1 — O transporte de resíduos de construção e demolição (RCD) deve ser acompanhado 
de guias de acompanhamento de resíduos, cujos modelos constam dos anexos I e II à 
presente portaria, da qual fazem parte integrante; 
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2 — O modelo constante do anexo I deve acompanhar o transporte de RCD provenientes 
de um único produtor ou detentor, podendo constar de uma mesma guia o registo do 
transporte de mais do que um movimento de resíduos; 
3 — O modelo constante do anexo II deve acompanhar o transporte de RCD provenientes 
de mais do que um produtor ou detentor.” 
RCD provenientes de um único produtor/detentor 
I - Identificação do transportador 
Nome: Morada: 
Localidade: Concelho: 
Código Postal: CAE: NIF: 
Tel.: Fax.: E-mail: 
Matrícula do Camião ou Trator: Matrícula do Reboque ou Semi-Reboque: 
Data:      /       /                                Assinatura do Motorista: 
II – Identificação da obra 
Nome: 
Morada: 
Alvará nº: Localidade: Concelho: 
Código Postal: Tel.: Fax.: 
III – Identificação do Produtor ou detentor 
IV - Classificação* e quantificação dos RCD e identificação do respetivo operador de gestão 
Movimentos Código LER 
Quantidade 
(ton ou m3) 
Destinatário 
Assinatura do 
Destinatário 
1 
        
        
        
        
        
2 
        
        
        
        
        
3 
        
        
        
        
        
* De acordo com a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos) 
Nome: 
Morada: Localidade: 
Concelho: Alvará ou Título de registo do InCI: 
Código Postal: Tel.: Fax.: 
Quadro 21: Guia para acompanhamento de transporte de RCD de acordo com a Portaria 
n.º417/2008 de 11 de Junho -  Anexo II 
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Prevenção Reutilização Reciclagem
Recuperação 
Energética
Eliminação
4.3) Prevenção de resíduos de construção e demolição  
De acordo com o Decreto-Lei 48/2006,de 12 de Março, o setor da construção civil é 
responsável por uma parte muito significativa dos resíduos gerados em Portugal sendo 
que, o fluxo de RCD apresenta algumas particularidades que dificultam a sua gestão, como 
a sua constituição heterogénea com frações de dimensões variadas e diferentes níveis de 
perigosidade. 
Por estes motivos e seguindo a hierarquia de gestão integrada de resíduos, que privilegia, 
por esta ordem: a Prevenção, a Reutilização, a Reciclagem, a Recuperação Energética e 
finalmente a Eliminação, é de extrema importância assumir a prevenção na produção de 
resíduos como objetivo prioritário. 
 
 
 
 
 
 
Prevenção
Quantitativa (Redução da 
quantidade de residuos)
Eliminação da produção na                             
fonte
Redução da quantidade de 
residuos produzidos na fonte
Reutilização dos produtos
Qualitativa (redução da 
perigosidade dos residuos)
Escolha dos produtos
Imagem 122: Aspetos da prevenção 
Imagem 121: Hierarquia de gestão integrada de resíduos, estabelecida pelas Entidades 
Nacionais e Comunitárias 
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4.3.1) Acondicionamento e armazenamento temporário de resíduos 
Por forma a assegurar a correta gestão dos resíduos produzidos no decorrer da obra, o 
empreiteiro deverá reservar (dentro do recinto do estaleiro) uma área para um “Parque de 
Resíduos”, onde serão acondicionados / armazenados temporariamente os resíduos, em 
condições adequadas e com a devida identificação dos vários tipos de RCD, permitindo a 
realização da triagem (com vista à valorização, sempre que possível) dos resíduos gerados 
no estaleiro e nas frentes de obra. 
Os resíduos temporariamente armazenados terão de estar devidamente identificados com: 
 Designação; 
 Código LER (Lista Europeia de Resíduos); 
 Indicação de Perigoso / Não perigoso. 
No caso de armazenagem de resíduos considerados perigosos, a mesma tem de ser efetuada 
em contentores adequados com identificação clara e visível relativa à perigosidade dos 
mesmos, numa área coberta e impermeabilizada. Nestas situações, o local deve estar 
provido de materiais absorventes (areia) para limpeza de eventuais derrames.  
O acesso ao Parque de Resíduos deverá ser desimpedido para permitir efetuar cargas e 
descargas sem impedimentos de circulação de viaturas e sem necessidade de manobras que 
exijam sinalização e procedimentos especiais. O local de armazenamento temporário em 
estaleiro ou fora deste, para cada resíduo, deverá ser efetuado de forma a não provocar 
qualquer dano para o ambiente ou saúde pública. 
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4.3.2) Transporte e destino final 
O empreiteiro é responsável por assegurar o transporte dos resíduos gerados em obra. O 
transporte dos resíduos, para destino final adequado, será realizado pelo produtor / 
detentor ou por empresa licenciada para o transporte de resíduos. 
As entidades que podem assegurar a recolha e transporte dos resíduos não perigosos são: 
 O empreiteiro, enquanto produtor dos resíduos; para destino final adequado será 
realizado pelo produtor / detentor ou por empresa licenciada para o transporte de 
resíduos. 
 O eliminador ou valorizador de resíduos; 
 As entidades responsáveis pela gestão de resíduos urbanos; 
 As empresas de transporte rodoviário por conta de outrem. 
Os resíduos não perigosos terão como destinatários entidades constantes da Lista de 
Operadores Licenciados de Gestão de Resíduos3 emitida pela Agência Portuguesa do 
Ambiente. Os resíduos perigosos, devem ser transportados por entidades constantes na 
referida lista. 
Todos os transportes terão de ser acompanhados pelas respetivas Guias de 
Acompanhamento de RCD (ver quadro 21) 
A recolha e o transporte dos resíduos deve ser efetuado em condições ambientalmente 
adequadas, de modo a evitar a sua dispersão ou derrame e, observando, designadamente, 
os seguintes requisitos: 
 Os resíduos líquidos e pastosos serão acondicionados em embalagens estanques; 
                                        
3 A lista de Operadores de gestão de Resíduos atualizada pode ser consultada em 
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/PesquisarLER.aspx 
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 Os resíduos sólidos de construção e demolição são armazenados no parque de 
resíduos e posteriormente transportados a granel, em veículo de caixa fechada ou 
veículo de caixa aberta, com a carga devidamente coberta; 
 Todos os elementos de um carregamento serão convenientemente arrumados no 
veículo de forma a evitar deslocações entre si ou contra as paredes do veículo; 
 Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum 
derrame, a zona contaminada será imediatamente limpa, recorrendo a produtos 
absorventes, quando se trate de resíduos líquidos ou pastosos. 
Após a desativação dos estaleiros, todos os materiais residuais produzidos na área afeta à 
obra têm de ser removidos, evitando assim que estes sirvam de pólos de atração para 
deposição inadequada e/ou indevida de outros resíduos por parte de terceiros. 
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CONCLUSÕES 
 
Apesar do meu curto percurso na área de demolição de estruturas, das obras que 
acompanhei e em que participei, já me é possível efetuar algumas anotações no que 
respeita a aspetos a melhorar e a desenvolver no âmbito da atividade de demolição de 
estruturas.  
A segurança das operações é, indiscutivelmente, um ponto de elevada relevância neste tipo 
de trabalhos. A mesma deve acompanhar o desenvolvimento de toda a atividade, desde a 
primeira abordagem à obra, até à sua conclusão.  
Assim, a figura de um Técnico de Segurança deve ser parte integrante numa 
(sub)empreitada de demolição de estruturas, sensibilizando todas as partes interessadas 
para os perigos e riscos inerentes à atividade. O mesmo deverá acompanhar todo o 
processo de planeamento de obra e desde logo, enumerar e programar as medidas 
preventivas/de segurança associadas a um trabalho específico.  
Verifica-se que, numa empresa com serviços de Higiene e Segurança no Trabalho interno, 
os trabalhadores da mesma encontram-se mais sensibilizados para o risco da sua profissão 
e para o modo em como vão executar o trabalho, garantindo a sua segurança e a 
segurança de terceiros.  
Afastando-nos da área da segurança, deparamo-nos com alguns entraves à execução dos 
trabalhos, que passam pelos acessos à obra e pela localização de vazadouros 
autorizados/parques de gestão de resíduos.  
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Esta problemática acentua-se em obras de reabilitação urbana, onde os acessos são deveras 
uma preocupação, visto que existem inúmeras ruas de dimensões reduzidas, nas quais não 
é possível o acesso a veículos pesados e em algumas situações, o acesso a veículos ligeiros.  
Se ao anterior associarmos o facto da localização dos vazadouros ser num raio distante ao 
centro da cidade, estamos perante uma situação preocupante de excesso de gasto de 
recursos combustíveis e consequente poluição ambiental.  
Nesta temática, será importante desenvolver, em conjunto com as respetivas autarquias, 
um plano de gestão de resíduos proveniente das demolições intrínsecas à cidade, de modo 
a evitar grandes movimentações dos RCD e desperdício de materiais aproveitáveis e 
recicláveis, designando um local, pertencente à autarquia, onde se possa acondicionar 
provisoriamente estes materiais.  
É ainda de referir a notória falta de sensibilidade verificada por empresas de atividade 
distinta à demolição de estruturas, no que respeita ao planeamento e respetivos tempos de 
trabalho necessários para a execução da atividade de demolição.  
A existência de um planeamento de obra, onde sejam verificadas falhas no planeamento da 
atividade de demolição (elementos necessários a demolir e tempo de demolição), pode 
comprometer quer as condições de segurança em obra, quer todo o restante planeamento 
efetuado, nas suas mais diversas atividades, colocando em causa a data de término da 
mesma.  
Um exemplo simples deste tipo de situações, é o de um edifício que apresenta certo estado 
de degradação, na sua típica estrutura de soalho em madeira e paredes divisórias em 
tabique, no qual muitas vezes, é difícil de garantir a segurança estrutural do mesmo, no 
decorrer e no término da demolição dos elementos e/ou parte da estrutura planeada.  
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É frequente no decorrer dos trabalhos, verificar-se a necessidade de se proceder a um 
acréscimo de elementos a demolir (tendo em conta o seu estado estrutural) e a necessidade 
de efetuar escoramentos e contenções que não estavam estipulados. Estas situações são 
facilmente ultrapassadas quando não existe a necessidade de contactar o dono de obra, no 
sentido de o informar dos custos inerentes aos “trabalhos a mais”. No entanto, quando não 
é possível contornar a situação, com um “plano B”, as negociações podem ser longas e a 
obra pode ficar suspensa por tempo indeterminado.  
Assim, é de evitar que a atividade de demolição seja uma tarefa critica no planeamento de 
uma empreitada. Devem-se analisar e criticar a(s) planta(s) de vermelhos e amarelos de 
obra (planta onde a amarelo se visualizam os elementos e/ou parte da estrutura a demolir 
e a vermelho, a nova construção a executar) e recorrer a empresas especializadas nessa 
atividade para auxilio no planeamento e para a execução dos trabalhos.  
Na realidade, apesar da grande evolução dos equipamentos e acessórios de demolição a que 
se assistiu nos últimos anos, existe ainda um longo e complexo trabalho de dar a conhecer 
esta atividade da construção civil a outras empresas do sector (de diferente atividade) e de 
desmistificar a ideia de que é uma atividade sem grandes necessidades técnicas e que 
unicamente se traduz em “deitar abaixo”…  
Real ainda são os elevados consumos de combustível verificados aquando do uso de 
máquinas de demolição. È claro que, quanto maior é o equipamento, maior é o consumo. 
Para termos uma noção, uma escavadora de 25/30 toneladas de peso (equipamento de 
utilização corrente) com uma tesoura de demolição acoplada, num dia de normal de 
trabalho chega a consumir 250 litros de gasóleo!!!  
Já é possível adquirir equipamentos elétricos, mas além do custo dos mesmos ser bastante 
superior ao custo dos equipamentos a gasóleo, ainda não existem alternativas para os 
 112 
 
equipamentos de grande tonelagem. Nesse sentido, no sentido de proteger o ambiente 
contra as emissões de CO2, existe a necessidade de evoluir e de estudar novas opções e 
novas alternativas menos poluentes.  
Relativamente ao planeamento da obra de demolição, é aconselhavel efetuar uma visita ao 
local da obra, de modo a ser possível abordar os seguintes itens : 
Localização da Obra 
- Em meio urbano ou rural? No centro da cidade ou na 
periferia? 
Espaço envolvente 
- È possível o acesso de camiões e/ou porta máquinas? 
- É possível o acesso a equipamentos de pequeno, médio ou 
grande porte? 
Espaço disponivel - Onde ficará localização do parque de gestão de resíduos? 
Estrutura do edifício 
- Definir os materiais constituintes das paredes exteriores 
(pedra, betão, tijolo, etc.), paredes divisórias (tabique, tijolo, 
gesso cartonado, etc.), cobertura (madeira, betão, etc.), lajes 
(soalho de madeira; lsje aligeirada, maçica, etc) 
Revestimentos 
- Quais os revestimentos interiores (madeira, pedra, manta 
vinílica, etc.) e exteriores (tela asfáltica, fibrocimento, chapas 
metálicas, etc.) existentes? 
Estado de conservação 
- O edifício está em bom ou mau estado de conservação? 
- Qual a segurança estrutural do mesmo e dos seus elementos 
construtivos? 
Planta de vermelhos e 
amarelos 
- Compatibilizar a planta de vermelhos e amarelos com o 
existente e verificar a necessidade de execução de cortes 
diamantados.  
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Existente no interior 
do edifício 
- Definir os materiais e equipamentos existentes a remover 
(mobiliário, sistemas de ventilação, depósitos de gás, etc.) 
Materiais e elementos 
a reutilizar 
- Definir os materiais e elementos passíveis de reutilização 
(serão os primeiros a remover) 
Materiais perigosos 
existentes 
- Definir os materiais perigosos a remover: telas asfálticas, 
amianto, hidrocarbonetos; alcatrão, etc. 
Materiais passíveis de 
valorização 
- Definir os materias passíveis de valorização: aço, cobre, ferro, 
alumínio, etc. 
(estes materiais são considerados como “mais valia”) 
Método de demolição - Escolha do método de demolição: Manual ou Mecânico  
Técnicas de demolição - Escolha das técnicas de demolição 
Definir o modo como 
serão removidos os 
resíduos 
- Verificar se existe a necessidade de, por exemplo, abrir vãos 
nas fachadas, montar um elevador de fachada, etc. 
- É necessário o auxilio de grua ou auto grua? 
- Definir como é que os materiais serão encaminhados a 
vazadouro: com recurso a camiões basculantes, com auxilio a 
carrinhas, etc. 
Estruturas provisórias 
auxiliares 
- Descriminar as estruturas auxiliares necessárias à execução 
dos trabalhos (contenções de fachada, andaimes de fachada, 
escoramentos, etc.) 
Prazo de execução - Verificar a viabilidade do prazo de execução previsto. 
 
A nível pessoal, a avaliação que faço da realização deste estágio é extremamente positiva e 
gratificante. Além da oportunidade de conhecer a atividade de demolição de estruturas, de 
consolidar conhecimentos nessa atividade, inteirar-me dos equipamentos de terraplenagem 
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e dos acessórios de demolição, consegui desenvolver um espírito crítico muito próprio, que 
se tem demonstrado fundamental para a continuidade desta atividade profissional.  
Agora, quando me deparo com situações, nas quais estou a debater ideias em como 
proceder face à necessidade de demolição de uma certa estrutura, tenho a perfeita noção 
de como encarar as múltiplas alternativas para equacionar o método e as técnicas de 
demolição mais eficientes e apropriadas para a realização do trabalho.  
A atividade de demolição de estruturas é uma atividade extremamente interessante, onde 
cada obra é um desafio e uma oportunidade de desenvolver um pouco mais os nossos 
conhecimentos! 
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Medidas e Especificações dos Equipamentos  
Tendo em consideração que o esforço físico dos trabalhadores deve ser o mais reduzido 
possível, a demolição mecânica e respetiva técnica de demolição com recurso a 
equipamentos de grande porte, é preferível à demolição manual.  
No entanto, quando esta técnica se apresenta como sendo a mais eficiente, após análise de 
uma série de fatores, como os referidos no anterior ponto 2.4.1), é necessário ter atenção às 
especificações dos equipamentos disponíveis, em especial às dimensões em planta, ao 
alcance da lança e ao seu peso (no caso de efetuar trabalho sobre lajes) 
Assim, o recurso a uma tabela com os dados específicos dos equipamentos disponíveis na 
empresa, revela-se de grande utilidade a quando da afetação dos equipamentos à obra. 
De seguida, apresenta-se uma adaptação da tabela de dados dos equipamentos da Empresa 
António Costa Almeida, Lda. que, se demonstrou fundamental a quando do meu primeiro 
contacto com os equipamentos. 
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Equipamento Designação Comp. Largura Altura Altura máx. Prof.Escav. Peso Ano Operador 
PC 09 - 1 M-ERB 2810 700-900 1405 2820 1460 880 2008 
 
Kubota U10 M-ERB 2980 750-900 2100 3050 1800 980 2010 
 
Bobcat E10 M-ERB 2793 710-1100 2209 2685 1820 1176 2010 
 
Bobcat E14 M-ERB 3753 980-1363 2157 3400 2300 1303 2010 
 
PC 16 R - 2 (1) M-ERB 3525 980-1300 2410 3820 2410 1570 
  
Kubota KX36-3 M-ERB 3660 990 2285 3453 2232 1580 2010 
 
Bobcat E35 M-ERB 4820 1750 2441/2429 4985 3417 3372 2013 
 
Kubota KX057-4 M-ERB 5540 1960 2550 5820 3900 5545 2009 Toni 
Bobcat S70 M-CP 2553 914 1814 2390 
 
1291 
  
Bobcat S100 M-CP 2800 1267 1878 3306 
 
1856 2013 
 
Komatsu SK 714 M-CP 3200 1550 1960 2850 
 
2530 2007 
 
Bobcat S650 M-CP 3474 1880 2065 4026 
 
3777 2011 
 
Case 580 SR - 4PT Rectro 5865 2430 4000 
  
7910 2007 Jorge 
Liebherr L 541 CP 8075 2650 3140 
  
13500 < 1995 
 
Hitachi ZW 180 CP 7660 2535 3285 
  
14320 2008 Raúl 
Hitachi ZW 310 CP 9015 2980 3460 
  
22700 2008 João Paulo 
Komatsu PW 98MR-6 EP 6079 2316 3050 8358 4019 9400 2008 Jorge 
Komatsu PW 220 - 7EO EP 9592 2785 3430 10000 5910 20400 2008 Bernardino 
Nota: Medidas em milimetros 
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Equipamento Designação Comp. Largura Altura Altura máx. Prof.Escav. Peso Ano Operador 
Komatsu PC 240NLC-8 ERM 9885 2980 3055 10000 6820 26000 2006 Francisco 
Komatsu PC 290NLC-6K ERM 9787 2990 3050 10310 6920 30000 2002 Ricardo 
Komatsu PC 340NLC-6K ERM 11020 2990 2995 
  
34000 1997 Diamantino 
Komatsu PC 340LCD-7K ERM 11955 3290 3305/3100 14000/22000 7012 41600 2004 Miguel 
Komatsu PC 450LC-8 ERM 11955 2990 3650/3430 15000/30000 9255 66285 2010 Deolindo 
Liebherr PR 741 Bulldozer 5270 3450 3180 21800 
 
21800 < 1995 
 
Terex Girolift 3514 Multi-CT 5790 2400 2930 14000 
 
11700 2002 
 
Haulotte Compact 12DX Plat.Elev. 2650 1800 2540 
  
3830 2008 
 
Fintec 1107 Britadeira 14375 2605 4140 
  
42000 2008 
 
MAN C-Basc. 8700 2550 3650 Altura com taipal aberto - 4200 
  
Mercedes Actros 2635 C-Basc. 8350 2900 3550 
   
1999 Feliciano 
Mercedes 2024K/38 C-Ampliroll 6600 2980 3250 
    
Feliciano 
Mercedes Actros 2548L C-Ampliroll 8530 3000 3300 3800 
   
Laurentino 
Mercedes Actros 2657 C-Port.Máq. 6850 2980 3500 
    
Álvaro 
Mercedes Actros 1843LS C-Port.Máq. 5870 2900 3220 
    
Hugo 
Porta-máquinas Galtrailer PM3P 12860 2550 4000 Estrado com 9225 Pescoço com 3450 
 
Porta-areias Carsul 8500 2500 3020 
     
Reboque multi-cargas 13800 2550 4000 
     
Nota: Medidas em milimetros 
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Acessórios de Demolição  
Como já foi referido, existem diversos acessórios de demolição passiveis de serem acoplados 
a um equipamento, entre eles as tesouras demolidoras (betão ou aço), os martelos 
hidráulicos, os pulverizadores de betão, as pinças de demolição, etc. 
Quando o número de equipamentos disponíveis é significativo, a quantidade de acessórios 
de demolição torna-se ainda mais significativa pelo que, a existência de uma tabela de 
afetação de acessórios auxilia, quer no controlo dos acessórios em estaleiro, quer na correta 
afetação dos mesmos.  
De seguida, apresenta-se um exemplo de tabela de acessórios de demolição, de acordo com 
os equipamentos existentes na Empresa António Costa Almeida, Lda. 
Não referido na tabela seguinte mas de relevante importância, são as lanças de demolição. 
As mesmas são utilizadas quando é necessário vencer alturas superiores ao alcance das 
lanças normais dos equipamentos. 
A António Costa Almeida, Lda. dispões de duas lanças de demolição para os equipamentos 
PC 340 LCD-7K e PC 450 LC-8, que permitem um alcance de 22m e 30m respetivamente. 
O uso destas lanças implica o acréscimo de contrapesos nos equipamentos em questão, de 
modo a garantir a sua estabilidade no decorrer dos trabalhos. Com o acréscimo na altura 
de alcance do equipamento, o manobrador sofre uma redução no alcance da visão o que 
implica acréscimo de concentração na tarefa a desempenhar e consequente diminuição da 
rentabilidade das mesmas. 
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Martelos Hidráulicos 
Quant. Marca Modelo Peso (kg) 
Dimensões/Altura 
(mm) 
Pancadas Joules/BPM Equipamento agregado Peso Guilho (Kg) 
1 Komatsu 9 55 0 0 PC 09 2,8 
1 Montabert Silverclip 6 70 865 1150 bpm E 10 2,6 
1 Furukawa FX 15 80 810 600-1500 bpm U 10 2,5 
1 Furukawa FX 25 115 961 600-1500 bpm KX 36/E 14 e PC 16-2 5 
1 Furukawa FX 25 115 961 600-1500 bpm PC 16-1/3 5 
1 Montabert Silverclip 12 120 1062 600-1300 bpm PC 16-1/3 e PC 30 6 
3 Rammer IN 15 160 1200 400-1900 bpm PC 16-1/3 e PC 30 19 
2 Furukawa FX 35 165 1062 600-1300 bpm PC 16-1/3 e PC 30 8 
1 Furukawa FX 55 290 1330 500-1100 bpm KX 057 15 
1 Furukawa F 12 XP 900 2070 450-900 bpm PW 98 68 
1 Furukawa F 22 XP 1900 2348 360-700 bpm PW 220/PC 240/290/340 e 450* 128 
1 Soosan SB 81 2000 2823 350-500 bpm PW 220/PC 240/290/340 e 450* 125 
2 Furukawa F 35 XP 2500 2648 320-600 bpm PC 340-6/7 e EX 400 150 
1 Furukawa F 45 XP 3150 2850 300-500 bpm EX 400 e PC 450 215 
1 Indeco HP 9000 5500 3800 14120 Joules PC 450 340 
Pulverizadores/Esmagadores 
Quant. Marca Modelo Peso (kg) 
Dimensões/Altura 
(mm) 
Pancadas Joules/BPM Equipamento agregado Peso Guilho (Kg) 
1 Furukawa VM 22 2400 2100 920 PC 340/450 e EX 400 
 
2 Furukawa VS 22 FTR 2600 1930 840 PW 220/PC 240/290/340* e 450* 67/92/173 
1 Furukawa VS 30 FT 3200 2218 1030 PC 340/450 e EX 400 105/137/206 
Acessórios de Demolição 
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Tesouras de Demolição 
Quant. Marca Modelo Peso (kg) Dimensões (altura) Abertura máxima (mm) Força de corte A/B/C (ton) Equipamento Agregado 
1 Darda HCS 6 15 715 170(Betão)/250(Ferro) 7,5(Betão)/5,8(Ferro) Quebrador de Cunhas 
1 NPK X 1 130 845 260 24/-/86 PC 16-1/3 
1 Rammer RC 504 210 1100 312 18/-/46 PC 16-1/3 e PC 30 
1 Trevi Benne HC 02 250 1350 280 18/-/60 PC 16-1/3 
1 Trevi Benne HC 05 580 1600 480 18/-/140 KX 057 
1 Rammer RD 807 700 1770 494 29/44/84 PW 98 
1 Trevi Benne CS 07 R (Ferro) 850 2100 405 50/90/210 PW 98 
1 NPK S 16 XCR 2120 2190 850 71/115/185 PW 220/PC 240/290/340 e 450* 
1 Rammer RD 18 2500 2150 702 88/135/280 PW 220/PC 240/290/340 e 450* 
1 Rammer RC 2022 (Ferro) 2600 2065 720 70/-/170 PW 220/PC 240/290/340 e 450* 
1 Rammer RD 25 3000 2750 829 105/142/330 PW 220/PC 240/290 e 450* 
1 Furukawa VP 22 3000 2500 1100 80/105/282 PW 220/PC 240/290 e 450* 
1 Rammer RD 3032 3500 2900 912 98/150/342 PC 340/450 e EX 400 
1 NPK S 42 XCR 5000 3500 1500 152/247/450 PC 450 
Íman 
Quant. Marca Modelo Peso (kg) Dimensões (altura) Abertura máxima (mm) Força de corte A/B/C (ton) Equipamento Agregado 
1 Felemamg FC -100 1200         
Fresadora 
Quant. Marca Modelo Peso (kg) Binário A 350 Bar   Largura de corte (mm) Diâmetro dos rolos (mm)   
1 Erkat ER 50 150 9,6 ton 480 255 KX 36/E 14 e PC 16-2 
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Raspador (carpetes/vinil/cortiças) 
Quant.  Marca Modelo Peso (kg)  Altura (mm) Largura (mm)   Equipamento Agregado  
1 NPK Y 2 S 134 535 400   PC 16-1/3 
Roc Pneumático 
Quant.  Marca    Peso (kg) Diâmetro perfuração Comando à distância   Equipamento Agregado 
1 Domifer   150 22 a 45 mm sim   PC 30  
Supressor de Poeiras 
Quant.  Marca  Modelo  Água litros/min Energia Alcance máximo (mm) Área de cobertura (360 graus) Peso  
1 Technoalpin  V 12 15-100 63 amp 35000 2000 m2 580 kg 
Pinças de Demolição 
Quant. Marca Modelo Peso Dimensões (a/l/c) Abertura máxima (mm) Capacidade (litros) Equipamento 
1 Portugal P 90 100 1000/1000/290 1000   PC 16-1/3 
1 Cranab CR 200 145 1003/1290/340 1291   PC 30 
1 Trevi Benne PMG 5 470 1070/1100/600 1100   KX 057 
1 NPK D 1200 720 1070/1860/800 1860   PW 98 
1 NPK D 2500 1850 1360/2410/1115 2410   PW 220/PC 240/290/340* e 450* 
1 Furukawa FSG 27 2000 1690/2260/1000 2260   PW 220/PC 240/290/340* e 450* 
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Imagem 1: Esquema de elevação da peça 
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Imagem 2: Disposição de gruas e camião para remoção do 1º Tramo 
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Imagem 3: Disposição de gruas e camião para remoção do 2º Tramo 
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Imagem 4: Disposição das gruas para a remoção do 3º tramo 
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Imagem 5: Disposição de gruas e camião para remoção do 4º Tramo 
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Imagem 6: Planta geral de disposição das gruas para remoção do 1º,2º,3º e 4º tramo 
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Plano de Trabalho de Riscos Especiais (PTRE) 
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BCI – Brisa Conservação de Infraestruturas, SA 
 
       
       
       
 
   ...  
 
Demolição de passagem pedonal, Km 2+200 do lanço da A28/IC1 – Ponte da 
Arrábida (Norte) / Sendim (IP4) 
 
António Costa Almeida, Lda. 
BCI – Brisa Conservação de 
Infraestruturas, SA 
Elaboração 
(Técnico de Segurança): 
Verificação 
(Responsável Técnica): 
Confirmação 
(Gestor de Project): 
Aprovação 
(Diretor técnico da Obra) 
Data: 
 
Ass.: 
Data: 
 
Ass.: 
Data: 
 
Ass.: 
Data: 
 
Ass.: 
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Designação: Plano de Trabalhos com Risco Especial (PTRE) – Demolição da passagem 
pedonal, ao Km 2+200 do lanço da A28/IC1 – Ponte da Arrábida (Norte) / Sendim (IP4). 
 
         
 
1. Introdução  
Este procedimento tem como objetivo identificar todos os condicionalismos e proceder à 
descrição dos métodos a utilizar, bem como, estabelecer um conjunto de regras e medidas 
preventivas a adoptar, que contemplem os riscos inerentes à execução dos trabalhos de 
demolição, de forma a eliminá-los ou quando não possível, minimizar o seu impacto em 
eventuais ocorrências. 
2. Responsabilidades e descrição de funções 
De uma forma sucinta, a responsabilidade de dirigir e rever a tarefa caberá ao Encarregado 
(responsável por elaborar a memória descritiva) afeto à atividade, a divulgação do presente 
PTRE (previamente ao início dos trabalhos, em Ação de Formação) compete ao Técnico de 
Segurança, e a supervisão de toda a atividade, é da responsabilidade do Diretor Técnico da 
Empreitada. 
* Dono de Obra – Pessoa coletiva por conta da qual é executada a totalidade da Empreitada 
– Brisa – Auto-estradas de Portugal, SA 
                                      PTRE - Demolições 
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* Entidade Executante – Pessoa coletiva que assume contratualmente perante o Dono de 
Obra, com meios humanos e materiais próprios ou alheios, o compromisso de efetuar a 
totalidade ou parte das obras, com sujeição ao Projeto e ao contrato, pelos quais se rege a 
execução dos trabalhos – (nome) 
* Responsável de Projeto do Contratado (António Costa Almeida, Lda.) –Pessoa responsável 
pela elaboração da memória descritiva anexa –                     (nome) 
* Responsável Técnica em Estaleiro - Pessoa singular nomeada pelo Empregador, para 
colaborar enquanto adjunto do Diretor Técnico da Empreitada, no planeamento e 
organização dos trabalhos. Será ainda responsável por estabelecer os devidos 
procedimentos/contatos de emergência – Maria Cristina Santos 
* Técnico de Segurança – Pessoa singular nomeada pela Entidade Empregadora, que verifica 
durante a realização da Empreitada (afeto a 50% à Empreitada), o cumprimento das 
prescrições estabelecidas no presente PTRE (Plano de Trabalhos com Risco Especial) – ……. 
                     (nome) 
* Encarregado – Pessoa singular designada pela Entidade Empregadora, para assegurar as 
funções de responsável permanente em Estaleiro. O representante nomeado, dispõe de 
poderes, nomeadamente, para a resolução de quaisquer questões técnicas e administrativas, 
surgidas em obra, para a representar nas reuniões, assinar atas, assinar autos de medição, de 
vistoria, de receção e de fecho de contas, e quaisquer outros documentos, relacionados com o 
objeto do contrato celebrado. Será ainda responsável por estabelecer os devidos 
procedimentos/contactos de emergência –                      (nome) 
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Função Entidade Nome Contactos 
Responsável de 
Projeto 
António Costa 
Almeida, Lda. 
 
_________@demolicoescostaalmeida.com  
9__ ___ ___ 
Responsável Técnica 
em Estaleiro 
António Costa 
Almeida, Lda. 
Maria Cristina 
Santos 
_________@demolicoescostaalmeida.com  
9__ ___ ___ 
Técnico de Higiene e 
Segurança 
António Costa 
Almeida, Lda. 
 
_________@demolicoescostaalmeida.com  
9___ ___ ___ 
Encarregado 
António Costa 
Almeida, Lda. 
 
_________@demolicoescostaalmeida.com 
9___ ___ ___ 
 
 
3.1. Condicionalismos e registo fotográfico 
Entende-se por condicionalismo, toda a construção, equipamento, estrutura, ocorrência ou 
condição existente no local da Empreitada, ou no perímetro, de carácter atípico, que possa de 
algum modo, interferir negativamente nas condições de SHST durante a 
montagem/desmontagem e exploração do Estaleiro.  
Após um levantamento inicial, os principais condicionalismos detetados nesta fase, são: 
 Proibição de acesso de terceiros à parte superior da passagem pedonal; 
 Fluxo de trânsito verificado diariamente na VCI; 
 Impossibilidade de corte total de circulação rodoviária; 
 Desconhecimento das caraterísticas inerentes à estrutura; 
 Execução dos trabalhos em período noturno; 
A calendarização prevista para a atividade, é início na noite de 21/02/2013, e conclusão na 
madrugada do dia 24/02/2013, como tal, comtempla 3 (três) noites de trabalho. 
O projeto de sinalização temporária, para alternativas à circulação rodoviária na VCI, bem 
como, a sua aplicação, conservação e recolha, serão da responsabilidade da Entidade 
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Executante, BCI. A mesma, disponibilizará na área de intervenção, de iluminação adicional à 
existente. 
No local da obra, estará presente uma viatura de apoio (em local que minimize eventuais 
transtornos a terceiros) que, além de “ferramentaria”, servirá para arquivar e afixar 
“documentos de HST”, posto de primeiros socorros e meios de combate rápido a incêndio, 
bem como, “ponto de encontro”. 
No que concerne à vedação da obra, a mesma será realizada de modo a impedir o acesso de 
estranhos à mesma, em ambas as extremidades da passagem pedonal, com recurso a tapumes 
e rede de vedação. 
Os dois primeiros painéis de sinalização, visíveis em epígrafe, serão colocados em ponto bem 
visível, com referência aos trabalhos em curso. 
 
     
 
Sinalização de Emergência 
 
     
Acesso à passagem pedonal a vedar (Av. Do Bessa) 
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Acesso à passagem pedonal a vedar (Rua Direita de Francos) 
     
 
     
Passagem pedonal a demolir 
 
3.2. Meios humanos 
 3 Gestores de Project  2 Operadores de grua automóvel 
 Engenheira Técnica Civil  2 Serralheiros 
 Técnico de Segurança  2 Serventes 
 Encarregado  5 Motoristas 
 3 Chefes de Equipa  3 Condutores Manobradores 
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3.3. Meios mecânicos/Equipamentos 
 Auto grua de 200 ton de capacidade  Plataforma elevatória “tipo tesoura” 
 Auto grua de 70 ton de capacidade  2 Camiões extensíveis  
 Escavadoras de pneus  Carrinha de 3500 kg de carga 
 Escavadores de rastos metálicos  3 Camiões basculantes 
 Carregadora de pneus  Maçarico a gás 
 Mini carregadora de pneus com vassoura  Ferramentas manuais ligeiras 
 
3.4. Memória descritiva 
1.ª Noite – 21/02/2013 
 Corte e respetivos desvios provisórios de trânsito, necessários para a remoção da 1.º peça 
(BCI); 
 Com recurso a maçarico a gás, corte do guarda corpos para remoção da 1.º peça; 
 Remoção da 1.ª peça e encaminhamento da mesma, em camião extensível, a vazadouro 
autorizado; 
2.ª Noite – 22/02/2013 
 Proteção das caixas de infra-estruturas existentes com chapas sandwich; 
 Corte e respetivos desvios provisórios de trânsito, necessários para a remoção da 2.ª e 3.ª 
peça (BCI); 
 Com recurso a maçarico a gás, corte do guarda corpos para remoção da 2.º peça; 
 Remoção da 2ª peça e encaminhamento da mesma, em camião extensível, a vazadouro 
autorizado; 
 Com recurso a maçarico, corte do guarda corpos para remoção da 3.º peça; 
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 Remoção da 3ª peça e transladação da mesma para zona adjacente à berma para posterior 
demolição. 
 Corte com fio diamantado do 1.º pilar, remoção e colocação do mesmo na zona adjacente à 
berma para posterior demolição; 
 Demolição in situ do tramo adjacente à 3.ª peça e despectivo pilar (devido à proximidade 
dos mesmos à via de circulação rodoviária e visto estar o trânsito cortado); 
3.ª Noite – 23/02/2013 
 Proteção das caixas de infra-estruturas existentes com chapas sandwich; 
 Corte e respectivos desvios provisórios de trânsito, necessários para a remoção da 4.ª peça 
(BCI); 
 Com recurso a maçarico a gás, corte do guarda corpos para remoção da 4.º peça; 
 Remoção da 4.ª peça e encaminhamento da mesma, em camião extensível, a vazadouro 
autorizado; 
 Corte com fio diamantado do 2.º pilar, remoção e colocação do mesmo na zona adjacente à 
berma para posterior demolição; 
 Demolição in situ do tramo adjacente à 4.ª peça e despectivo pilar (devido à proximidade 
dos mesmos à via de circulação rodoviária e visto estar o trânsito cortado); 
 Demolição in situ dos restantes tramos do tabuleiro; 
 Corte e desvios de trânsito necessários para a carga e transporte dos resíduos resultantes a 
vazadouro autorizado de acordo com o código LER; 
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4. Riscos profissionais e sua avaliação 
 Queda de pessoas (a diferentes níveis) (E)  
 Exposição ao ruído (M)  Condições atmosféricas (B) 
 Queda descontrolada do tabuleiro (E)  Queimaduras (E) 
 Cortes/perfurações (M)  Electrocussão (E) 
 Choque ou colisão de equipamentos (E)  Inalação de poeiras (M) 
 Projeções (estilhaços ou fragmentos) (M)  Incêndio (M) 
 Queda de objetos (manipulação/ 
suspensão) (M) 
 Sobre esforços (e/ou posturas 
inadequadas) (M) 
 
 (B) – Baixo     (M) – Médio     (E) – Elevado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risco 
Frequência 
(F) 
Gravidade 
(G) 
Risco (R) 
FXG Grau 
Queda de pessoas 4 5 20 Elevado 
Queda de objetos 3 3 9 Médio 
Queda descontrolada do tabuleiro 3 6 18 Elevado 
Cortes/perfurações 3 3 9 Médio 
Choque ou colisão de equipamentos 3 4 12 Elevado 
Projeções 2 4 8 Médio 
Exposição ao ruído 2 4 8 Médio 
Sobre esforços 2 4 8 Médio 
Condições atmosféricas 2 2 4 Baixo 
Queimaduras 3 4 12 Elevado 
Electrocussão 3 5 15 Elevado 
Inalação de poeiras 2 3 6 Médio 
Incêndio 1 4 4 Médio 
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5. Medidas de Prevenção e Segurança 
 Antes de iniciar qualquer atividade ao nível das vias da VCI, verificar a efetiva 
implementação da sinalização e vedação física de acesso à área de intervenção por parte 
de terceiros; colocação de cones refletores e fitas de sinalização, nas extremidades da área 
de estabilização de ambas as gruas automóveis; 
 Proteger as caixas de infra-estruturas (visíveis no registo fotográfico), com chapas 
sandwich, e sinalizar as mesmas, de forma a inviabilizar a queda de pessoas; 
 Garantir iluminação adequada em toda a área de intervenção, e promover a permanente 
arrumação e limpeza da mesma, bem como, da periferia utilizada/abrangida; 
 Os projetores e extensões elétricas, encontrar-se-ão em perfeito estado de utilização, e ser 
fixados e arrumados, de modo a que, não provoquem tropeções, e fiquem sujeitas a 
esforços que as possam danificar; o mesmo processo, deverá ser adotado, na eventualidade 
de serem utilizados cabos, mangueiras, ganchos, manilhas, cintas, cordas, etc.; 
 Colocação de proteções/batentes laterais físicos, e que não provoquem esforços de fricção, 
às cintas que serviram de base de apoio à elevação das quatro peças do tabuleiro, 
garantindo que as mesmas não deslizarão ao logo da casca pré-fabricada; 
 Montagem de proteção física adjacente aos pilares alvo de corte com cordão diamantado, 
com “redes bekaert” (este tipo de redes/material é constituído por uma malha 
eletrosoldada, com 3.5metros de comprimento, e 1.8metros de altura, sendo constituídas 
por um tudo metálico nas extremidades, que se fixam numa base em betão) e chapa 
metálica lacada, garantindo assim, a proteção relativamente ao eventual rebentamento do 
cordão utilizado e projeções resultantes, para as vias de circulação da VCI; 
 O desenrolar dos trabalhos, deve ser programado, de modo, a que os equipamentos 
introduzam nas zonas de trabalho, a menor quantidade de ruído, possível; 
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 Todos os trabalhadores efetos, incluindo os Operadores de Gruas, Condutores 
Manobradores e Motorista adectos, quando fora dos seus equipamentos de trabalho, 
deverão equipar-se permanentemente com capacete de proteção, colete refletor e calçado 
de proteção; 
 Os trabalhadores não utilizarão roupas demasiado largas, e mediante os riscos inerentes à 
especificidade da atividade, estar igualmente equipados em forma de complemento aos já 
referidos, com luvas de proteção mecânica, óculos de proteção, proteção auditiva, máscara 
de proteção, arnês, etc.; 
 Antes, durante e após a realização dos trabalhos de demolição, verificar-se o estado de 
estabilidade e solidez de todos os elementos construtivos cuja queda involuntária possa 
dar origem a eventuais acidentes; 
 A carga máxima a movimentar manualmente, não poderá exceder os 30Kg, para cargas 
superiores, deverá procurar-se a sua fragmentação, recorrendo a meios mecânicos, ou 
então, serem movimentadas por dois ou mais trabalhadores; os trabalhadores serão 
impedidos de se colocarem no tabuleiro aquando da remoção de cada peça constituinte do 
mesmo, bem como, apoiar os pés em elementos que não tenham, pelo menos 0,35m de 
espessura ou em outros que se apresentem instáveis ou de fraca solidez; 
 A quando da remoção de cada peça e/ou pilar, a circulação rodoviária na via de 
circulação próxima será momentaneamente cortada; 
 Todos os equipamentos utilizados, estão certificados pelos respetivos Fabricantes e 
manobrados por Operadores com habilitação e formação adequada; 
 Antes do corte do gradeamento do tabuleiro, colocar guarda-corpos nas peças adjacentes 
que serão conservadas; 
 Nas operações de oxi-corte do gradeamento do tabuleiro: 
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 O Serralheiro e o seu ajudante, aquando do corte, deverão estar equipados com arnês de 
proteção acoplado ao gradeamento que será conservado. O primeiro, utilizará igualmente 
casaco de soldador; 
 Organizar o local de trabalho, criando condições para a estabilidade do conjunto das 
garrafas, colocadas na vertical, ou fazendo com a horizontal, um ângulo nunca inferior a 
45º, e a uma distância conveniente do local de intervenção, com um extintor de pó 
químico ABC; 
 O Serralheiro, e (se for o caso) o seu ajudante, não deverão utilizar o colete refletor 
referido anteriormente, obrigatoriamente equipar-se-ão com capacete, óculos com 
vidro/filtro DIN5, casaco e luvas/manguitos em crute/pele, e calçado de proteção, com 
língua externa e de abertura rápida, ou com polainitos em crute/pele sobre o calçado; 
 Avaliar previamente, se ao efetuar o corte, o peso da estrutura do material resultante, 
influencia negativamente os apoios, ou entregas da estrutura original, e o material 
fundido resultante da operação, pode provocar danos, nomeadamente incêndio; 
 Abrir a linha de acetileno, provocar a ignição, e só depois abrir a linha de oxigénio; para 
o fecho, utilizar a operação inversa, isto é, fechar primeiro o oxigénio e só depois o 
acetileno; 
 Durante as operações de demolição mecânica: 
 Verificar se a lança dos equipamentos, têm alcance adequado à altura da zona de 
intervenção, de modo a evitar a queda de materiais, sobre os mesmos; 
 Os elementos, que pela sua forma, peso ou natureza, possam, ao serem demolidos, rolar 
ou deslizar, para além da “zona de segurança”, deverão ser controlados, na sua queda, 
através de cabos, cordas, ou outro método conveniente; 
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 Os equipamentos não podem abalar prematuramente os alicerces da construção, a fim de 
evitar um desmoronamento incontrolado; 
 Realizar a atividade, sempre que possível, no sentido descendente, de modo a, 
demolir/remover primeiro os elementos suportados e só depois os suportantes; 
 Os equipamentos só poderão circular sobre os escombros, e mesmo utilizá-los como 
plataforma de trabalho, desde que se garanta, que não existe risco de afundamento, 
provocado por “vazios” significativos; 
 Eventuais trabalhos de mecânica, que os equipamentos, possam vir a necessitar, deverão 
ser realizados (sempre que possível) no exterior das instalações, ou seja, junto dos 
contentores de apoio; 
 Promover a reciclagem de todos os resíduos produzidos no Estaleiro; 
 A verificação e registo, da implementação efetiva das referidas medidas preventivas, será 
da responsabilidade do Encarregado afeto, através de um Registo de Inspeção e 
Prevenção (RIP) anexo; 
6. Proteções coletivas 
 Vedação e sinalização da envolvente da Passagem Pedonal 
 Os equipamentos mecânicos, deverão possuir sinalização sonora de marcha-atrás, 
pirilampo, dispositivos de segurança ROP’s e FOP’s 
 Confiar condução de equipamentos a operadores com habilitação e formação adequada 
 Utilizar equipamentos certificados, inspecionados e que possuam a seguinte 
documentação: 
• Declaração de conformidade 
• Marcação CE 
• Manual de instruções em português 
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• Plano e registo de manutenção atualizado 
• Verificação de Segurança, segundo Decreto-lei 50/2005 
7. Proteções individuais 
 Carácter Obrigatória 
• Capacete segundo norma EN 397 
• Calçado com biqueira e palmilha de proteção 
• Colete refletor 
 Carácter complementar 
• Luvas de proteção mecânica 
• Óculos de proteção 
• Proteção auditiva 
• Arnês 
• Máscaras de proteção 
• Casaco de soldador 
8. Formação 
Previamente ao início dos trabalhos, será realizada uma ação de formação/informação, com 
duração de sensivelmente 30 minutos, a todos os trabalhadores envolvidos, sendo registada 
em despectivo impresso. 
Na referida Acão, proceder-se-á à distribuição do presente PTRE e devidas instruções de 
trabalho, de acordo com a função dos intervenientes, e eventuais equipamentos utilizados. 
9. Resíduos 
A seleção, acondicionamento e recolha dos resíduos, será efetuada periodicamente, em 
alternância com os trabalhos de demolição, sendo realizada em intervalos ou paragens 
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momentâneas dos mesmos, ou até mesmo em simultâneo, desde que não colidam com o seu 
“avanço”; posteriormente, serão encaminhados para operadores licenciados conforme 
enquadramento legal. 
10. Emergência 
Em caso de acidente, seguir o estipulado no Plano de Emergência da Entidade Executante, 
no caso, BCI - Brisa Conservação de Infraestruturas, SA. O Responsável por estabelecer os 
devidos procedimentos/contatos, será o Encarregado afeto a 100%, no caso,            (nome). 
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SOS NUMERO NACIONAL EMERGÊNCIA 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL (INCÊNDIOS) ----------------------------- 117 
INEM – INTOXICAÇÕES (CIAV) ----------------------------------------------------------- 808 250 143 
ACT – AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO (PORTO) -------------- 226 085 300 
EDP – ASSISTÊNCIA TÉCNICA  ------------------------------------------------------------ 800 506 506 
PORTUGAL TELECOM – AVARIAS  ------------------------------------------------------ 16 208 
SMAS (DAS 8H ÀS 17H30) ------------------------------------------------------------- 103 760  
SMAS (DEPOIS DAS 17H30) ----------------------------------------------------------- 225 190 800 
PORTGÁS – AVARIAS ------------------------------------------------------------------------- 808 204 080 
PORTGÁS – AVARIAS ---------------------------------------------------------------------------- 808 204 080 
ESCRITÓRIO – ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDA. ------------------------------------ 227 820 554 
HOSPITAL PEDRO HISPANO --------- 227 865 100 
 
HOSPITAL S. JOÃO – PORTO -------- 225 512 100 
 
HOSPITAL S. ANTÓNIO – PORTO ----- 222 077 500 
 
HOSPITAL S. ANTÓNIO – PORTO ----- 222 077 500 
 
BATALHÃO VOLUNTÁRIOS 
PORTUENSES  ------------------------ 226 151 800 
 
BATALHÃO DE SAPADORES 
DO PORTO --------------------------- 225 073 700 
 
P.S.P. – PORTO ------------------------------- 222 006 821 
P.S.P. – MATOSINHOS ---------------------- 229 399 040 
 
G.N.R. – PORTO ------------------------------- 223 399 600 
G.N.R. – MATOSINHOS ---------------------- 229 982 957 
 
  
ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de Gestão Ambiental (PGA) 
  
  
 
 
PGA - Plano de Gestão Ambiental 
 
 
 
 
 
Demolição - Edifício Administrativo 3 -  UNICER 
 
 
António Costa Almeida, Lda. Fiscalização/Dono de Obra 
Elaboração (Técnico 
de Segurança): 
Verificação 
(Encarregado): 
Confirmação (Diretor 
Técnico da Obra): 
Validação (Coordenação de 
Gestão Ambiental): 
Aprovação (Responsável 
do Dono de Obra): 
Data: 
Ass. 
Data: 
Ass. 
Data: 
Ass. 
Data: 
Ass. 
Data: 
Ass. 
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Título 
Plano de Gestão Ambiental (PGA) – Demolição do Edifício 3 - UNICER em Leça do Balio 
1. Introdução  
Este procedimento constitui o guia que estrutura, ordena e orienta todas as atividades com 
relevo na gestão de resíduos de construção e demolição (em diante designados por RCD), 
provenientes da Obra. 
A importância da realização deste documento advém da necessidade de adotar critérios que 
reduzam as oportunidades de degradação do meio ambiente; o mesmo, deve ser entendido 
como aberto a atualizações, isto é susceptível de ser modificado, à medida que os trabalhos de 
demolição são desenvolvidos, ou adaptado, na sua pormenorização e execução. 
2. Responsabilidades e descrição de funções 
De uma forma sucinta, a responsabilidade de dirigir e rever a tarefa caberá ao Encarregado 
(responsável por elaborar a memória descritiva) afeto à atividade, sendo que, a divulgação 
(previamente ao início dos trabalhos) do presente PGA, e a supervisão da atividade, compete 
ao Técnico de Segurança (afeto a 20% à Empreitada). 
* Dono de Obra – Pessoa coletiva por conta da qual é executada a Empreitada – UNICER 
* Entidade Executante – Pessoa coletiva que assume contratualmente perante o Dono de 
Obra, com meios humanos e materiais próprios ou alheios, o compromisso de efetuar a 
totalidade ou parte das obras, com sujeição ao Projeto e ao contrato, pelos quais se rege a 
execução dos trabalhos – António Costa Almeida, Lda. 
* Diretor Técnico da Empreitada – Técnico designado pelo empregador, para assegurar a 
direção de todas as atividades efetivamente realizadas no Estaleiro, na fase de execução da 
Obra –          (Nome) 
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* Responsável Técnico em Estaleiro - Pessoa singular nomeada pelo Empregador, para 
colaborar enquanto adjunto do Diretor Técnico da Empreitada, no planeamento e 
organização dos trabalhos. Será ainda responsável por estabelecer os devidos 
procedimentos/contatos de emergência – Maria Cristina Santos 
* Encarregado – Pessoa singular designado pela Entidade Empregadora, para assegurar as 
funções de responsável permanente em Estaleiro. O representante nomeado, dispõe de 
poderes, nomeadamente, para a resolução de quaisquer questões técnicas e administrativas, 
surgidas em obra, para a representar nas reuniões, assinar atas, assinar autos de medição, de 
vistoria, de receção e de fecho de contas, e quaisquer outros documentos, relacionados com o 
objeto do contrato celebrado – –          (Nome) 
* Técnico de Segurança – Pessoa singular nomeada pelo Empregador, que verifica durante a 
realização da Empreitada, o cumprimento das prescrições estabelecidas no Plano de 
Segurança e Saúde –                  (Nome) 
* Coordenação de Gestão Ambiental – Pessoa singular ou coletiva que executa, durante a 
realização da Obra, as tarefas de coordenação em matéria de Gestão Ambiental –      (Nome) 
 
Função Entidade Nome Contactos 
Diretor Técnico da 
Empreitada 
António Costa 
Almeida, Lda. 
 
                   @demolicoescostaalmeida.com  
9__ ___ ___ 
Técnico de Higiene e 
Segurança 
António Costa 
Almeida, Lda. 
 
                   @demolicoescostaalmeida.com  
9__ ___ ___ 
Encarregado 
António Costa 
Almeida, Lda. 
 
                   @demolicoescostaalmeida.com  
9__ ___ ___ 
Responsável Técnico 
em Estaleiro 
António Costa 
Almeida, Lda. 
Maria Cristina 
Santos 
                   @demolicoescostaalmeida.com  
9__ ___ ___ 
Coordenação de 
Segurança em Obra 
. 
 
                   @                        .com.__  
9__ ___ ___ 
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3. Memória descritiva 
3.1. Condicionalismos e registo fotográfico 
Entende-se por condicionalismo, toda a construção, equipamento, estrutura, ocorrência ou 
condição existente no local da Obra, ou no seu perímetro, de caráter atípico, que possa de 
algum modo, interferir negativamente nas condições de SHST durante a 
montagem/desmontagem e exploração do Estaleiro. Após um levantamento inicial, os 
principais condicionalismos detetados nesta fase, são: 
 Corrente elétrica derivada do posto de transformação (em diante designado por PT), 
atualmente em “funcionamento”, e que será posteriormente demolido na íntegra; 
 Em torno do referido PT, existência de linhas pipe-rack, e duas árvores, que ambas, 
deverão ser removidas previamente, de forma a libertar os caminhos de circulação para as 
viaturas de apoio; 
 Fluxo de circulação pedonal, rodoviário e mecânico nas vias adjacentes ao Estaleiro, 
chama-se especial atenção para as atividades em curso no parque de vasilhame, existente no 
lado Este; 
 
     
                   Planta de Estaleiro                                              Placa de sinalização 
A placa de sinalização visível em epígrafe, será colocada em ponto visível, na entrada do 
Estaleiro, com referência aos trabalhos em curso. 
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O Estaleiro (envolvência ao Edifício 3) será vedado com recurso a redes bekaert (e fita 
sinalizadora em complemento), de acordo com a planta anexa, para evitar o acesso de 
terceiros; este tipo de redes/material é constituído por uma malha electrosoldada, com 
3.5metros de comprimento, e 1.8metros de altura, sendo constituídas por um tudo metálico 
nas extremidades, que se fixam numa base em betão. 
Junto ao passeio/limite do lado Oeste, será colocado um contentor para Instalações Sociais 
(IS), que servirá de ferramentaria, vitrina de arquivo e afixação de documentos de HST, 
posto de primeiros socorros e meios de combate rápido a incêndio, bem como, “ponto de 
encontro”. Estará igualmente nesta zona, ao dispor dos trabalhadores afetos, um sanitário 
químico (WC), cuja periodicidade de limpeza (a definir), será em função da utilidade do 
mesmo.  
No que concerne ao parqueamento de veículos ligeiros, será efetuado no exterior do Estaleiro 
(mas sempre, de forma a minimizar eventuais transtornos para terceiros).  
 
Sinalização de Emergência: Instalações sanitárias; Primeiros Socorros;Extintor;Ponto de Encontro 
Relativamente ao fornecimento de corrente elétrica e água, solicitados pela Entidade 
Executante, para promover uma boa execução dos trabalhos, será disponibilizado pelo Dono 
de Obra, através de contadores independentes ao Edifício 3. Afigura-se necessário, um 
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sistema de abastecimento de água (1 ½ Polegadas) e luz (cinco pinos fêmea, com 63Amperes), 
de forma a permitir alimentar um Supressor de poeiras; além do consumo geral inerente ao 
Estaleiro. 
 Os resíduos provenientes dos trabalhos de demolição manual, serão triados e 
acondicionados em contentores metálicos (C) colocados junto do edifício alvo de intervenção. 
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3.2. Meios humanos 
 Diretor de Obra 
 Técnica/Engenheira Civil  
 Técnico de Segurança 
 Encarregado 
 Chefe de Equipa 
 Serralheiro 
 4 Marteleiros 
 4 Condutores Manobradores 
 4 Motoristas 
 Mecânico 
 Operador de Britadeira 
 
3.3. Meios mecânicos/equipamentos/instalações 
 Escavadora de pneus 
 Escavadora de rastos metálicos 
 Carregadora de pneus 
 2 Mini escavadora de rastos de borracha 
 2 Mini carregadora de pneus 
 2 Camiões basculantes  
 Plataforma elevatória (“tipo tesoura”) 
 Supressor de poeiras 
 Maçarico a gás 
 Torre de andaime móvel em alumínio, de dimensões 0.75*1.85 
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 Ferramentas manuais diversas, tais como, martelo, marreta, alavanca, pé de cabra, 
talhadeira, chaves de fendas/parafusos, etc. 
 Contentor (Instalações sociais) e Sanitário químico 
 
3.4. Faseamento 
 
 (Previamente) Corte e remoção das duas árvores existentes em torno do PT, bem como, 
das linhas pipe-rack, adjacentes, de forma a libertar os caminhos de circulação para as 
viaturas de apoio; será igualmente efetuada a desativação e remoção de sistemas AVAC; 
 Montagem e desmontagem integral de Estaleiro, incluindo vedação física que garanta 
caminhos de circulação em perfeitas condições e permanentemente desimpedidos, deverá 
ainda, ser aplicada sinalização, proibindo o acesso a terceiros/estranhos e o consumo de 
bebidas alcoólicas, alertar para os perigos inerentes aos trabalhos de demolição, e a 
obrigatoriedade de uso de capacete e calçado de proteção; 
 Limpeza do interior dos edifícios, nomeadamente, materiais/resíduos abandonados, como 
papel, plástico, placas em PVC de informação e sinalização, louças cerâmicas das casas de 
banho existentes, mobiliário, equipamentos de combate a incêndios, etc.; 
 Remoção de sistemas de abastecimento de canalizações, e de iluminação (cabos, tomadas, 
candeeiros, etc.) 
 Remoção manual de madeiras (suportadas e decorativas) existentes nas diversas seções, 
por exemplo, portas, rodapés, quadros de apoio, etc.; 
 Desmontagem de vidros e despectivas caixilharias, no interior e fachadas da edificação, 
com recurso a ferramentas manuais; 
 Remoção de tetos falsos, constituídos por estruturas de suporte em alumínio e/ou 
metálicas, com aglomerados de papel reciclado; 
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 Levantamento/picagem de pavimentos em vinil; 
 Corte, secionamento e remoção mecânica das linhas pipe-rack, existentes na envolvência 
da edificação; 
 Corte com maçarico a gás, do gradeamento do jardim interior do 1.º andar, bem como, do 
corrimão da escadaria interna; 
 Demolição mecânica do PT e do Edifício 3, de cima para baixo (vigas, pilares, estruturas 
de sustentação das coberturas, tubagens, lajes, paredes, etc.), com recurso a duas 
Escavadoras, acoplando mediante a complexidade dos elementos construtivos, tesouras, 
pinças e/ou pulverizadores hidráulicos (acessórios  que permitem emitir um nível de ruído 
muito reduzido, e minimizar vibrações e libertações de poeiras); 
 Triagem e segregação permanente, de todos os resíduos resultantes, para 
acondicionamento temporário, e posterior encaminhamento até operadores licenciados, 
através de camiões basculantes; 
 Regularização do pavimento; 
 Desmontagem de Estaleiro, incluindo recolha de sinalização e vedação utilizada, e 
limpezas finais de toda a área de intervenção e periferia; 
4. Política de Gestão Ambiental 
Embora António Costa Almeida, Lda. não possua um Sistema de Gestão Ambiental 
certificado, existem práticas correntes implementadas nesta matéria, tendo como referência a 
NP EN ISO 14001. 
O aumento das preocupações ambientais é uma realidade e necessidade, patente nos dias de 
hoje, como tal, a Política Ambiental definida pode-se resumir da seguinte forma: 
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 Criar e promover a melhor compreensão de todos os colaboradores e subempreiteiros, da 
responsabilidade da proteção e da defesa do Ambiente, assegurando a formação e 
educação adequada a cada função; 
 Estabelecer procedimentos adequados para a emissão e controlo de resíduos, bem como, 
ruído; 
 Cumprir toda a legislação nacional aplicável, e em vigor da área Ambiental, assegurando 
que os fatores fundamentais, sejam considerados em todas as fases de trabalho; 
 Prestação de ações de formação/informação junto dos colaboradores e possíveis 
subempreiteiros;  
 Utilizar pessoal personalizado com qualificação, experiência e adequadamente formado, 
para executar os trabalhos; 
 Sempre que possível, utilizar equipamentos, cujo nível de ruído, seja inferior a 80 d.b. 
(A); 
 Promoção da máxima reutilização de resíduos;  
 Todos os resíduos (sempre que possível) deverão ser separados e colocados em contentores 
apropriados, sendo identificados, e posteriormente transportados para Empresas 
autorizadas a proceder à sua valorização; 
 Zelar para que o estaleiro ou instalações, áreas envolventes e estradas, se mantenham em 
adequado estado de conservação e limpeza; 
 Garantir a todos os intervenientes, um serviço de acordo com os seus requisitos, e 
tecnicamente optimizado; 
 Verificar temporariamente, a implementação das práticas Ambientais estabelecidas; 
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5. Formação 
Previamente ao início dos trabalhos, será realizada uma ação de formação/informação, com 
duração de sensivelmente 30 minutos, a todos os trabalhadores envolvidos. Na referida ação, 
proceder-se-á à distribuição do presente PGA e devidas instruções de trabalho, de acordo com 
a função dos intervenientes. 
6. Resíduos 
A seleção, acondicionamento e recolha dos resíduos, será efetuada periodicamente, em 
alternância com os trabalhos de demolição, sendo realizada em intervalos ou paragens 
momentâneas dos mesmos, ou até mesmo em simultâneo, desde que não colidam com o seu 
“avanço”; posteriormente, serão encaminhados para Operadores devidamente autorizados 
conforme enquadramento legal. 
A área de colocação dos contentores (devidamente sinalizados/identificados) de apoio e 
armazenamento, foi definida de forma a realizar-se a deposição dos resíduos, o mais próximo 
possível do local onde serão produzidos, no caso, adjacente ao Edifício 3; antes de ser 
ultrapassada a sua capacidade de armazenagem (evitando transtornos indesejados aquando 
do manuseamento e/ou transporte), deverão ser substituídos por outros de capacidade 
semelhante ou adequada ao resíduo em questão. 
Apresenta-se de seguida, listagem dos resíduos que (previsivelmente) serão produzidos nos 
trabalhos de demolição do Edifício 3, bem como, despectivo código LER, recetor final, e sua 
valorização/operação. 
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RCD inertes gerados na demolição: Destino final Solusel – Sociedade Lusitana de Obras e 
Empreitadas, Lda. 
Código 
LER 
Designação do resíduo Operação 
17 01 01 Betão R5 
17 01 02 Tijolos R5 
17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos R5 
17 01 07 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não contendo 
substâncias perigosa 
R5 
 
Madeira considerada como RCD não perigoso no estaleiro de obra: Destino final: Jomar – 
Madeiras e derivados, S.A. 
Código 
LER 
Designação do resíduo Operação 
17 02 01 Madeira R3/R1 
 
Cobre, bronze e latão, chumbo, zinco, ferro e aço, estanho, mistura de metais, cabos não 
contendo hidrocarbonetos nem alcatrão ou outras substâncias perigosas, todos considerando 
como RCD não perigosos gerados no estaleiro de obra: 
 Destino final:  
 Jorge Batista – Reciclagem de metais, Lda. 
 Cronoversátil - Unipessoal, Lda.  
Código LER Designação do resíduo Operação 
17 04 01 Cobre, bronze e latão R13/R4 
17 04 02 Alumínio R13/R4 
17 04 05 Ferro e Aço R13/R4 
17 04 07 Mistura de metais R13/R4 
                                             PGA - Ambiente 
 
Demolição do Edifício Administrativo 3 – UNICER                                                                                                 13/13 
  
Plástico considerado como RCD não perigoso, RSU e Monstros gerados no Estaleiro de Obra. 
 Destino final: 
 TRIU – Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, SA 
 Solusel – Sociedade Lusitana de Obras e Empreitadas, Lda. 
Código LER Designação do resíduo Operação 
17 02 03 Plástico, vinil D15/R13 
20 01 01 Papel e cartão D15/R13 
20 01 02 Vidro D15/R13 
20 01 39 Plásticos D15/R13 
20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos D15/R13 
20 03 07 Monstros D15/R13 
 
Telas asfálticas considerado como RCD perigoso: Destino final Renascimento – Gestão e 
reciclagem de Resíduos, Lda. 
Código LER Designação do resíduo Operação 
17 06 03 Telas asfálticas R13 
 
7.Planta de Estaleiro  
   
ANEXO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
 1/2 
Anexo VI 
RCD inertes - resíduos inertes, vulgarmente denominados de “entulho”, nomeadamente: 
restos de argamassas, tijolos, telhas, cerâmica, betão, betão armado, alvenaria, etc 
 
Código LER Descrição 
17 01 01 Betão 
17 01 02 Tijolos 
17 01 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos 
17 01 07 
Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, que não 
contenham substâncias perigosas 
 
RCD não perigosos – resíduos não inertes, sem caraterísticas perigosas, nomeadamente: 
plásticos, embalagens, vidro, metais, madeiras, etc 
 
Código LER Descrição 
17 02 01 Madeira 
17 02 02 Vidro 
17 02 03 Plástico 
17 04 01 Cobre, bronze e latão. 
17 04 02 Alumínio 
17 04 03 Chumbo 
17 04 04 Zinco 
17 04 05 Ferro e aço 
17 04 06 Estanho 
17 04 07 Mistura de metais. 
17 04 11 Cabos sem hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas. 
17 06 04 Materiais sem amianto ou outras substâncias perigosas 
 
 2/2 
Anexo VI 
RCD perigosos – resíduos contaminados com substâncias perigosas, incluindo os resíduos 
identificados na tabela seguinte, nomeadamente: amianto, solventes, tintas, óleos usados, etc. 
 
Código LER Descrição 
17 01 06 (*) Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos contendo substâncias perigosas 
17 02 04 (*) Vidro, plástico e madeira contendo ou contaminados com substâncias 
perigosas. 
17 03 01 (*) Misturas betuminosas contendo alcatrão. 
17 03 03 (*) Alcatrão e produtos de alcatrão 
17 04 09 (*) Resíduos metálicos contaminados com substâncias perigosas. 
17 04 10 (*) Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou outras substâncias perigosas. 
17 05 03 (*) Solos e rochas contendo substâncias perigosas. 
17 05 05 (*) Lamas de dragagem contendo substâncias perigosas. 
17 05 07 (*) Balastros de linhas de caminho de ferro contendo substâncias perigosas. 
17 06 01 (*) Materiais de isolamento contendo amianto. 
17 06 03 (*) Outros materiais de isolamento contendo ou constituídos por substâncias 
perigosas. 
17 06 05 (*) Materiais de construção contendo amianto 
17 08 01 (*) Materiais de construção à base de gesso contaminados com substâncias 
perigosas. 
17 09 01 (*) Resíduos de construção e demolição contendo mercúrio (lâmpadas 
fluorescentes, por exemplo ) 
17 09 02 (*) Resíduos de construção e demolição contendo PCB (por exemplo, vedantes 
com PCB, revestimentos de piso à base de resinas com PCB, envidraçados 
vedados contendo PCB, condensadores com PCB). 
17 09 03 (*) 
 
Outros resíduos de construção e demolição (incluindo misturas de resíduos) 
contendo substâncias perigosas (solventes usados, embalagens residuais de 
tintas e óleos, panos de limpeza contaminados, embalagens e absorventes 
contaminados com substâncias perigosas, lâmpadas fluorescentes, pilhas e 
acumuladores, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, baterias 
usadas, por exemplo) 
  
 
